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RESUMEN 
La presente evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Enokanqui, del cantón La Joya de 
los Sachas, en la provincia de Orellana en los periodos 2014 – 2017. Tiene como 
finalidad determinar el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento del plan por 
parte de las autoridades y proponer estrategias que reorienten la ejecución del mismo. 
Para el desarrollo de la evaluación se aplicó encuestas a la población y a los directivos 
del GAD, se realizó un análisis FODA, se elaboró matrices de evaluación de factores 
internos y externos y se determinó directrices que orienten los procesos de 
planificación, evaluación, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos del 
PDyOT en base a la eficacia y eficiencia en la gestión institucional. Lo que permitió 
determinar los siguientes resultados: en el modelo de gestión de la entidad no existe una 
línea base en el plan, no posee una evaluación de impacto del plan, el POA no tiene 
vinculación con el objetivo estratégico del PDyOT y los proyectos en la parroquia no 
han sido ejecutados en su totalidad. Se recomienda incluir en la planificación operativa 
anual institucional de los años 2018 y 2019, los proyectos que se contemplan en el plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial y que alimentan metas con avances inferiores al 
50% al año 2017,elaborar el POA y el PAC vinculados con los objetivos del plan con la 
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos y actualizar el modelo de gestión y el 
PDyOT de acuerdo a la normativa jurídica vigente y la realidad actual de la población a 
fin de que esta herramienta permita realizar una evaluación conforme la ejecución de los 
proyectos y la satisfacción de las necesidades de la parroquia. 
 
Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 
<EVALUACIÓN> <PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PDyOT)> <ESTRATEGIAS> <MODELO DE GESTIÓN> 
<ENOKANQUI (PARROQUIA)> 
 
 
Ing. Gustavo Patricio Pérez Erazo                      
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ABSTRACT 
The present management evaluation to the development plan and territorial ordering of 
the Gobierno Autónomo Descentralizado of the parish Enokanqui; of the Canton La 
Joya de los Sachas, in the province of Orellana, in the periods of 2014-2017. It has as an 
aim to determine the degree of efficiency and effectiveness in the compliance of the 
plan by the part of the authorities and propose strategies that reorient the execution of 
the same. For the development of the evaluation, the surveys were applied to the 
population and the managers of the GAD, a SWOT analysis was carried out, evaluation 
matrices of the internal and external factors were elaborated and it was determined 
guidelines that guide the processes of planning, evaluation, execution, and monitoring 
of programs and projects of the DPandTO based on effectiveness and efficiency in 
institutional management. Which allowed determining the following results: in the 
management model of the entity there is no baseline in the plan, does not have an 
impact evaluation of the plan, the AOP has no link with the strategic objective of the   
DPandTO and the projects in the parish has not been executed in their entirety. It is 
recommended to include in the institutional annual operational planning of the years 
2018 and 2019 the projects that are included in the development plan and territorial 
ordering and that feed goals with advances of less than 50% by 2017, prepare the AOP 
and the ACP  linked to the objectives of the plan in order to achieve the strategic 
objectives and updating of the management model and the DPandTO according to the 
current legal regulations and the current reality of the population so that this tool allows 
to perform an evaluation according to the execution of the projects and meeting the 
needs of the parish.  
 
 
Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>  
< EVALUATION> <DEVELOPMENT PLAN AND TERRITOTIAL ORDERING 
 (DPandTO)> <STRATEGIES> < MANAGEMENT MODEL> < ENOKANQUI 
(PARISH)>  
1 
INTRODUCCIÓN  
El presente estudio investigativo se sustenta desde el enfoque metodológico por la 
aplicación de métodos, técnicas e instrumentos válidos que permitirán recopilar la 
información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación.  
En el Capítulo I, Esta conformado en base a los siguientes contenidos: planteamiento,  
formulación del problema, justificación, y los objetivos a alcanzar.  
El Capítulo II contiene información los antecedentes investigativos, el marco teórico y 
conceptual del proyecto, dentro de cuyo contenido evaluación a la ejecución del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial.  
El Capítulo III contiene el marco metodológico, dentro del cual se describen la hipótesis 
de investigación, modalidad y tipos de estudio, la población y muestra, así como los 
métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la obtención de información.  
El Capítulo IV contiene el Marco Propositivo, es decir, la propuesta planteada y los  
resultados de la evaluación a la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  
Finalmente, dentro de la sección de conclusiones y recomendaciones se incluyen las 
principales deducciones del investigador entorno al proceso desarrollado. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el Ecuador los procesos de planificación que iniciaron las instituciones públicas hace 
más de tres décadas, emergieron sin ninguna lógica de la realidad del territorio en el que 
se intervenía. En dichos planes no se podía establecer cuáles eran las políticas de 
desarrollo, ni las metas que se querían alcanzar para disminuir las cifras de la pobreza 
existente en el país. Otro fenómeno notorio era la confusión existente entre cuáles eran 
los objetivos específicos o cual era el objetivo general de los proyectos que se 
ejecutaban a través de los ministerios o gobiernos autónomos descentralizados, además 
que carecían de herramientas de control y monitoreo.  
El numeral 5 del Art. 3 de la Constitución de la República del año 2008 establece como 
deberes primordiales del estado la “Planificación del Desarrollo Nacional”. Por otro, 
lado el Art. 226 determina la obligatoriedad para que las instituciones del estado ejerzan 
exclusivamente las competencias y facultades constitucional y legalmente asignadas. El 
numeral 1 del Art. 267, establece como una competencia constitucional exclusiva de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a la Planificación del 
Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. Lo mencionado, revela que la gestión 
pública obligatoriamente debe realizarse de forma planificada y que debe ser evaluada 
periódicamente, con el propósito de verificar si se generaron impactos positivos en 
favor de la ciudadanía, y de comprobar si los fondos públicos se invirtieron de acuerdo 
al marco legal vigente.  
En la parroquia Enokanqui el 15 de marzo del año 2014 se aprobó la actualización al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT). Se entiende que a partir de 
dicha fecha el GAD parroquial debía ejecutar el PDYOT y paralelamente monitorear y 
evaluar la ejecución del PDYOT. Cabe mencionar, que hasta donde se conoce no se ha 
monitoreado ni evaluado la ejecución del PDYOT, por consiguiente, no se puede 
determinar de forma veraz el nivel de ejecución de los proyectos contenidos en el 
modelo de gestión, ni la relación que debe existir entre dichos proyectos con los planes
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 y presupuestos anuales que ha realizado el GAD, ni el impacto que ha tenido la 
ejecución del PDYOT en la población de la Parroquia Enokanqui. Lo citado, impide 
verificar si la acciones que ejecuta el GAD, están siendo desarrolladas conforme a lo 
objetivos estratégicos planteados en el PDYOT.  
1.1.1 Formulación del Problema 
¿La evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 
parroquia ENOKANQUI en el periodo 2014 – 2017, brindara al GAD parroquial un 
instrumento de gestión para mejorar en la toma de decisiones en la ejecución de su PDY 
OT?  
1.1.2 Delimitación del Problema 
Espacial. – La realización de este trabajo de investigación se desarrollarán en:  
Tabla 1:.Ubicación Geográfica del cantón Francisco de Orellana 
PROVINCIA ORELLANA 
CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
PARROQUIA  ENOKANQUI 
 
SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA 
 
 
 Fuente: Google mapa (2012)  
 Elaborado por; (La Autora) 
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Delimitación Temporal. - Se aplicará esta investigación en el sector del cantón La Joya 
de los Sachas, provincia de Orellana, parroquia de Enokanqui cuyo referente es realizar 
la evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en períodos 
estimados del 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017. 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General: 
Evaluar la gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 
Enokanqui, durante los períodos 2014-2017. 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 Analizar los efectos en la ciudadanía y la contribución al desarrollo generados por la 
ejecución del PDYOT de la parroquia Enokanqui. 
 Verificar el grado de cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que 
están estipulados en el PDYOT en el periodo 2014-2017. 
 Identificar el grado de satisfacción en los habitantes que han sido beneficiados con 
los proyectos ejecutados por el GAD Parroquial Enokanqui. 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui al ser parte en la 
distribución del Presupuesto General del Estado para la realización de obras para el 
beneficio de sus pobladores dentro de su circunscripción territorial y de sus 
competencias, va creando desarrollo, inversión y reinversión con miras al Sumak 
Kausay o buen vivir al que tienen derecho todos los pobladores, tomando en 
consideración la Facultad Reglamentaria que establece la ley teniendo la potestad de 
acuerdo a sus competencias ya que a menos gestión menos recursos, menos obras, 
sabiendo que todos estos ingresos municipales tienen que tener una correcta evaluación 
para poder determinar si la gestión está bien encaminada, ayudándonos de la utilización 
de una matriz FODA que determine el momento de la evaluación cuales son las 
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fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, para determinar a la vez los 
correctivos a utilizarse de ser necesarias. Así se podrá determinar económicamente a 
cuánto ascienden los rubros a recibir por parte del Gobierno Central, pero sobre todo 
establecer y determinar en un tiempo y espacio real las estrategias para poder 
recaudarlos obteniendo mayor liquidez que se determine en la parroquia, considerando 
los ingresos provenientes de las partidas presupuestarias estatales, para ello se 
analizaran conforme a lo que determina el COOTAD y además las disposiciones legales 
establecidas, conjuntamente con los documentos necesarios, para poder realizar una 
evaluación de todo el conjunto de ingresos que tiene el GAD parroquial. 
A través de la presente investigación se pretende evaluar la ejecución del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural Enokanqui “GADPRE” en los años 2014 - 2017 y determinar si la 
ejecución de las acciones del GAD está siendo desarrollada conforme a los lineamientos 
del PDYOT. 
Lo anterior permitirá aportar con criterios técnicos, que de ser el caso, oriente la toma 
de decisiones del GADPRE y de la ciudadanía, para que en las inversiones de los 
recursos públicos que se destinan a las diferentes comunidades se apliquen criterios de 
calidad y de sostenibilidad, que se visione de forma estratégica el desarrollo de las 
diferentes unidades de participación ciudadana, y que se reduzcan las brechas existentes 
entre los proyectos del presupuesto participativo; la visión y los objetivos del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia rural de Enokanqui. 
La propuesta pretende dejar lineamientos claros que reduzcan el clientelismo político, 
que fortalezcan la ejecución del PDYOT y que privilegien la aplicación de criterios 
técnicos y legales en la ejecución del presupuesto del GADPRE. Con lo manifestado se 
pretende fortalecer la capacidad de gestión del GADPRE y contribuir a orientar el 
desarrollo sostenible de la parroquia Enokanqui. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
El tema “Manual de procedimiento para el seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La 
Libertad, provincia de Santa Elena” (Villon & Mendez, J, 2015) el mismo que servirà 
como guìa en la presente investigacion. 
El presente documento ayuda como guia de investigacion basado en el marco 
referencial aplicado a la gestion pública con directrices que orientan los procesos 
administrativos para el seguimiento y evaluación del “Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial” (PDYOT) que ejecuta el GAD, el mismo que indicará los 
resultados de la gestión que estan realizando para de esta manera considerar la 
eficiencia y eficacia de acuerdo a las metas y objetivos propuestos siempre y cuando 
priorizando de manera considerable los principios de equidad, igualdad, transparencia 
con el fin de que nos sirva como instrumentos de investigacion para beneficio de la 
parroquia de estudio. 
La investigaciòn “Análisis y evaluación del plan de ordenamiento territorial de la 
parroquia rural Octavio Cordero Palacios del cantón Cuenca” (Cardenas, 2015), ayudarà 
a guiar en el tema de estudio.  
La constitución dispone recuperar y fortalecer el rol de la planificación del Estado. La 
ciudadanía debe ser beneficiaria de los derechos del Buen Vivir, para lo cual, debe 
implementar planes y políticas públicas como instrumentos que garanticen el 
cumplimiento de los derechos en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Dicha investigación ayudará al análisis y evaluación de los programas y proyectos y la 
coherencia de los mismos con las competencias y funciones constitucionales. Dicha 
evaluación debe efectuarse de forma periódica para determinar el impacto de las 
decisiones tomadas en el GAD de la parroquia Enokanqui.  
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El cumplimiento de los objetivos y metas trazados es la parte fundamental para los 
pobladores de la parroquia ya que ayuda a revisar, ajustar y evaluar el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para de esta manera evidenciar los resultados 
obtenidos. 
Tras una revisión en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Administración de 
Empresas de la ESPOCH, se halló el trabajo de la Srta. Marisol Cuji, cuyo tema de tesis 
es “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
PARROQUIAL DE SAN ISIDRO, DEL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO, DEL PERIODO 2014”. En cuyo resumen ejecutivo se destaca 
que a través del análisis del POA se realizó la medición de la eficacia, eficiencia y 
economía en el uso de recursos, para definir como se devengo el presupuesto de ese 
periodo, se determina que por falta de monitoreo a los procesos ha dado como resultado 
un incumplimiento en la ejecución presupuestaria. (Cuji, 2016). 
En otro antecedente investigativo puedo señalar el trabajo de tesis previa a la obtención 
del Título de Contador Público Auditor de la Universidad de Cuenca, realizado por la 
señora Elvira Esperanza Villa Zambrano que trata el tema de “ANÁLISIS DE LA 
CARTERA VENCIDA Y PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 
COBRO DE IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCACHE” 
En cuyo resumen hace notar mediante la investigación determina de la deficiencia 
existente en el proceso de recaudación de impuestos a los predios urbanos y rústicos y 
una falta de cultura tributaria entre los habitantes del cantón. (Villa Zambrano, 2014) 
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
2.2.1 Ámbito Externo 
Tabla 2: Aspectos Generales de la Parroquia Enokanqui 
UBICACIÓN La Parroquia Enokanqui, está ubicada en el Cantón La Joya 
de los Sachas, dentro de la provincia de Orellana, en el 
kilómetro 6.65 vía Sacha – Lago Agrio. 
CREACIÓN En el año 1988 
SUPERFICIES Cuenta con una superficie de 75.99 Km
2
.
 
ALTITUD 280 m.s.n.m. 
 
LÍMITES: 
Norte: Provincia de Sucumbíos 
Sur: Cantón Puerto Francisco de Orellana 
Este: Provincia de Sucumbíos 
Oeste: Cantón Puerto Francisco de Orellana 
COMUNIDADES Ramal San Francisco, Nueva Jerusalén, La Ponderosa, Los 
Ángeles, Reina del Oriente, Tiwintza, Sultana del Oriente, 
Unión Chimboracense, Primero de Julio, Nuevo Santo 
Domingo, Omaguas San Francisco, Unión y Progreso, El 
Progreso y La Primavera. 
CLIMA Su clima es húmedo tropical, nubosidad media de 5.5 
octavos. 
Precipitaciones 2650 a 4500 mm anuales y de mayo a 
noviembre las lluvias son más frecuentes 
TEMPERATURA Mínimo: 18°C 
Normal: 28°C  
Máximo: 42°C 
SUELOS Arcillosos  
TOPOGRAFÍA Plana cuyo punto más elevado no supera los 313 metros sobre 
el nivel medio del mar (msnmm). 
HIDROGRAFÍA Río Jivino Rojo, río Jivino Verde 
Fuente: (GAD, 2010) 
Elaborado por: (La Autora)  
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2.2.2 Ámbito Interno – Ente Gestora 
La parroquia Enokanqui años atrás era una reserva militar, que contaba con muchos 
terrenos baldíos, los cuales fueron invadidos por un grupo de personas provenientes de 
la provincia de Chimborazo, que vinieron a estas tierras con sueños de encontrar un 
lugar donde radicarse, poco a poco se fue poblando por colonos que se asentaron de 
diferentes lugares del país, atraídos por sus paisajes, flora, fauna y la madera; el lugar 
era muy atractivo, por lo que fue conocido como “el paraíso” 
La parroquia Enokanqui fue fundada por colonos, la mayoría de ellos pertenecientes a la 
provincia de Chimborazo y fue creada mediante acto normativo publicado en el 
Registro Oficial No. 996 del 9 de agosto de 1988. (GAD, 2010). 
2.3 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
2.3.1 Fundamentación teórico 
“Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 
organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia” 
(Chiavenato, 2001). 
2.3.2 Planificación 
“Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 
logro de los objetivos". (Chiavenato, 2011) 
2.3.3 Organización 
 “Están compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines 
y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén 
racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través del tiempo"  
(Porter, Lawler, & Hackman, 1975). 
10 
2.3.4 Dirección 
“La función de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la 
actividad de las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los 
objetivos” (Chiavenato, 2005). 
2.3.5 Ejecución 
“Proceso en el cual se ejecuta lo establecido en la planificación partiendo de los 
resultados obtenidos en la investigación, se pretende alcanzar los objetivos propuestos”. 
(Ander, 2003). 
2.3.6 Control 
“Es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa 
el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control 
es un proceso esencialmente regulador. (Chiavenato, 2001) 
2.3.7 Evaluación de proyectos 
“Es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un 
determinado periodo de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte 
más importante, ya que a partir de ésta se basa el análisis para tomar una adecuada 
decisión” (Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz, 2008).  
2.3.8 Planeación Estratégica 
“Es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 
estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 
soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos 
a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances”. (Ancle, 1990). 
 
11 
2.3.9 Plan de desarrollo 
Según (Pérez Porto & Merino, 2009) “Es una herramienta de gestión que promueve el 
desarrollo social de un determinado territorio”. 
2.3.10  Planificación estratégica  
“La planificación estratégica, tiene por finalidad producir cambios profundos en los 
mercados de la organización y en la cultura interna. Exige cuatro fases bien definidas: 
formulación de misión, objetivos organizacionales, valores; análisis de las fortalezas y 
limitaciones de la institución; análisis del entorno; formulación de estrategias”. 
(Chiavenato, 2011). 
2.3.11  Ordenamiento territorial 
El Ordenamiento Territorial es una tendencia prevalencia durante mucho tiempo, como 
la manera de retribuir geográficamente a la población de acuerdo a la potencialidad 
delos recursos naturales y de las condiciones físico-biótica, el Ordenamiento Territorial 
es una política que busca el desarrollo equilibrado de los territorios y por ende 
redistribuir geográficamente a la población, así también regulan el uso y la ocupación 
del suelo, tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones de cada territorio. 
(Larrea, 2007). 
2.3.12 Presupuesto público 
“El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan Operativo 
Anual (POAN), en el cual se asignan los recursos financieros para el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos por el gobierno. El presupuesto constituye una 
herramienta que le permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el 
rol asignado al Estado en la economía”. (Paredes, 2006). 
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2.3.12.1 Etapa del ciclo presupuestario 
(Ministerio de Finanzas, 2010)  
1. Programación presupuestaria. 
2. Formulación presupuestaria. 
3. Aprobación presupuestaria. 
4. Ejecución presupuestaria. 
5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 
6. Clausura y liquidación presupuestaria. 
Programación Presupuestaria: “Base de los objetivos y metas determinados por la 
planificación.”  
Formulación Presupuestaria: “Proceso de elaboración de las proformas de 
presupuesto que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo 
una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 
el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir 
su agregación y consolidación” 
Ejecución Presupuestaria: “Conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto” 
Evaluación: “Es el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria en términos 
financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado. 
Clausura del Presupuesto: “El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada 
año”. 
2.3.13 PDyOT 
“Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 
y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo” (Fenalco Bolivar, 2013). 
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Art. 16.- Estrategia de Seguimiento y Evaluación. Los gobiernos autónomos 
descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita verificar la 
implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las causas y 
consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de 
ejecución de las intervenciones. (SEMPLADES, 2018). 
La verificación del grado de cumplimiento de los objetivos de un PD y OT es necesario 
realizarlo en forma periódica, pues este permite determinar los efectos e impactos, que 
se pueden generar con las acciones de las instituciones públicas. Al existir una 
planeación adecuada los proyectos se generan sin ninguna dificultad, lo posibilita una 
adecuada gestión de los mismos y de los territorios. Al respecto, es importante que sé 
que desde el GAD se liderare la ejecución del PDYOT para contribuir a alcanzar los 
anhelos de la población.  
2.3.14 Modelo de Seguimiento y Evaluación  
 
Gráfico 1: Modelo de Seguimiento y Evaluación 
  
Fuente: (SEMPLADES, 2018)  
Elaborado por: (La Autora)  
 
El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación, considerando que 
éste interviene en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. En primera para determinar la consistencia, pertinencia y 
coherencia metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados 
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anteriores; y, en la segunda, con la finalidad de monitorear y valorar los efectos 
previstos en el corto, medio y largo plazo. (SEMPLADES, 2018). 
Art. 17. Del seguimiento y evaluación. Cada gobierno autónomo descentralizado 
realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de resultado y/o 
gestión y a la implementación de las intervenciones contenidas en el plan de desarrollo 
y en concordancia con la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la 
estructura programática, permitirán evidenciar los avances para la consecución del 
modelo territorial deseado.  
El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de 
resultados, sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los 
aspectos que deben ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de 
implementación de las políticas públicas, identificando las causas y consecuencias del 
incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de las intervenciones; y, el 
cumplimiento de las competencias que le corresponden a cada nivel de gobierno. 
(SEMPLADES, 2018). 
Los programas y proyectos deben ser siempre monitoreados, ya que estos van 
solucionando los problemas que se detectaron en la fase de diagnóstico del plan. Una 
evaluación y seguimiento eficiente puede ayudar al mejoramiento de los proyectos de 
desarrollo, es decir apoyan el aprender de los éxitos y retos pasados y a tomar 
decisiones con conocimiento de causa, de manera que las iniciativas actuales y futuras 
sean más capaces de mejorar la vida de la gente y ampliar sus posibilidades de elección. 
Art. 18. De la información para el seguimiento y evaluación. 
Cada gobierno autónomo descentralizado es responsable de recoger y proveer 
información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento y 
evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión determinados para medir el 
avance y resultados de su planificación. Esta información deberá estar disponible en el 
Sistema de Información Local 7 de cada GAD. (SEMPLADES, 2018). 
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La ciudadanía en general tiene el derecho de monitorear los indicadores que se están 
desarrollando por medio de esta podemos observar los avances en el cumplimiento de 
las metas y en la ejecución de los programas y/o proyectos. 
Art. 19. De las herramientas. 
La información estadística y geográfica registrada en su Sistema de Información Local; 
la información estadística disponible de otras fuentes (nacionales o locales); y, la 
información programática reportada al Sistema de Información para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada 
para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), deberán ser utilizadas 
como insumo para el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial (SEMPLADES, 2018) . 
Con el SIGAD se puede analizar las distintas directrices de los indicadores y el 
porcentaje de cumplimiento de las metas y objetivos. 
Art. 215. Presupuesto. 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) establece que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 
se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 
competencias y autonomía. 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las 
inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 
circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su 
interior.  
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 
plazos, al término del cual serán evaluados. 
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En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán 
por lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su 
estructura y fines. (SEMPLADES, 2018) 
Art. 233. El COOTAD, 2015 en su Artículo 233 dispone, que todas las dependencias 
de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 
septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para 
el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 
prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 
principios de la participación definidos en la Constitución y la ley. Art 41, 42, primer 
inciso 43, 46, 48, 49, 50  
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
2.4.1 Plan de ordenamiento territorial 
Gráfico 2: Plan de ordenamiento territorial 
 
 Fuente: (Arango, 2017) 
 Elaborado: (La Autora) 
 
Es un instrumento de planeación para el desarrollo físico del territorio, está compuesto 
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
que orienta a la ocupación del territorio como la ubicación, espacio geográfico de los 
distintos asentamientos, su infraestructura como también las actividades económicas 
para de esta manera lograr el desarrollo económico y social. (Arango, 2017) . 
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2.4.2 ¿Para qué sirve el plan de ordenamiento territorial? 
Sirve para orientar y administrar el desarrollo de un territorio y la utilización del suelo 
Las ciudades deben crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que se 
cuentan para el desarrollo de la comunidad, se empleen eficientemente y de manera 
sostenible en el tiempo. El POT, nos pone de presente que no todo está permitido y que 
lo que sí lo está, debe ser en función de la obtención del desarrollo más equitativo 
(Arango, 2017). 
2.4.3 Objetivos del Plan de ordenamiento Territorial 
Tabla 3: Objetivos del Plan de ordenamiento Territorial 
    
Determinar los 
espacios geográficos 
con el fin de 
protegerlos y 
conservarlos 
Establecer en forma 
adecuada los 
asentamientos humanos 
en el territorio 
Crear una organización 
territorial con el fin de 
racionalizar el uso de 
suelo 
Fortalecer los 
procesos de la 
descentralización y 
autonomía territorial 
Fuente: (Massiris, 2002) 
Elaborado: (La Autora) 
2.4.4 Principios del Plan de Ordenamiento Territorial 
1. La propiedad tiene que tener una función social y ecológica a través de la 
racionalización de los recursos naturales, es decir mantenerse en el principio de 
sostenibilidad. 
2. Distribución equitativa del territorio, actividades e inversión de recursos a través del 
principio de equidad. 
3. Los procesos productivos veden ser eficientes para de esta manera aprovechar las 
ventajas de un PD Y OT a través del principio de competitividad. 
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4. Buenas relaciones entre gobernantes y gobernados para de esta manera llevar una 
gestión eficiente y eficaz a través del principio de gobernabilidad. (Hildenbrand, 
2010). 
2.4.5 Atributos del Plan de Ordenamiento territorial 
 Holística. -  Forja la realidad territorial 
 Sistémico. -  La estructura del territorio como los componentes del mismo se  
    relacionan de manera dinámica. 
 Demográfico. -  Percepción territorial de la población 
 Dialectico. -  Proceso histórico sujeto a cambios 
 Prospectivo. -  Constituye la meta y visión del territorio basado en el diseño de  
    escenarios (Cardenas, 2015). 
2.4.6 Etapas del plan de ordenamiento territorial 
Gráfico 3: Etapas del plan de ordenamiento territorial 
 
 
PREPARATORIA DIAGNOSTICO PROSPECTIVA INSTRUMENTACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO 
 
Fuente: (Dossman, 2013) 
Elaborado por: (La Autora) 
 
2.4.6.1 Preparatoria 
Para la formulación y gestión del plan se basa en las actividades que a continuación se 
mencionará: 
 Términos de Referencia. - Las expectativas de desarrollo territorial se 
fundamentan mediante la contratación de personal idóneo para la consultoría de la 
misma. 
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 Equipo Técnico. - En muy importante que se contrate a personal conocedor de la 
materia con características de formación interdisciplinaria para la elaboración del 
plan. 
 Plan Operativo. - Un grupo de profesionales responsables establecen objetivos 
como también las directrices que van a ser cumplidas a corto plazo. (Quevedo, 
2014). 
2.4.6.2 Diagnóstico  
En este punto se clasifica, se analiza y evalúa los sistemas administrativos social, 
económico de un territorio. 
2.4.6.2.1 Objetivos  
Dentro del ámbito territorial los objetivos que se buscan están basados al desarrollo 
socioeconómico de todas las regiones a través de una gestión responsable con el medio 
ambiente, con los recursos naturales para de esta manera mejorar la calidad de vida de la 
población. 
Por lo tanto, se puede constituir en una herramienta principal para: 
 Ver la situación real del territorio 
 Priorizar los problemas que afectan al territorio para en lo posterior dar solución a 
estos 
 Estipular las diferentes aptitudes de cada territorio 
2.4.6.2.2 Resultados 
A través de los sistemas de evaluación los resultados que arrojen la investigación 
permitirán verificar el logro de los objetivos planteados, así como también la eficiencia, 
eficacia, efectividad y el impacto del plan de ordenamiento territorial. Los datos que se 
adquieran deben ser fiables para de esta manera escoger los indicadores que medirán los 
resultados logrados como: 
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 La mejora de la gestión publica 
 Organización en la división territorial 
 Competitividad 
 Sostenibilidad 
 Buen uso de suelo (Guia de un PD OT, 2015) 
2.4.6.2.3 Prospectiva 
En la actualidad se pretende alcanzar criterios más avanzados con respecto a la 
planificación territorial basándose en el ámbito geo- espacial ya que esta potencia el 
desarrollo de los aspectos físicos, económicos, sociales, demográficos y culturales bajo 
estrategias a largo plazo para alcanzar las metas planteadas para situaciones que se 
presentaran en diversos grupos focales. 
2.4.6.3 Diseño de escenarios 
Se utiliza este método para describir la situación de un territorio basándose en 
tendencias pasadas y presentes para llegar futuro probable alcanzando así a un modelo 
territorial deseable, a través de la perspectiva de tres escenarios: 
 Escenario Tendencial. - son proyecciones a través del tiempo. 
 Escenario Alternativo. - existen intereses sociales, sectoriales, gremiales. 
 Escenario Concertados. – es la imagen del modelo territorial; en este punto se indica 
el desarrollo urbano, los servicios públicos, las vías, el uso de suelo, así como 
también las diferentes reglas y normativas que se debe ajustar. (Ubilla, 2014). 
2.4.6.4 Instrumentación 
En esta etapa se articula el plan con otros planes o proyectos señalando de manera 
concisa las actividades y programadas para su ejecución, así mismo cada uno de estos 
debe estar con la normativa e indicativo correspondiente legal para imponer criterios de 
desarrollo territorial orientados a satisfacer las necesidades de los pobladores locales 
promoviendo su avance social económico y cultural. 
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2.4.6.4.1 Difusión y aprobación 
En un lapso de 30 días a través de conversatorios con las autoridades competentes 
determinaran si el plan es aprobado o no con las debidas sugerencias u observaciones. 
2.4.6.4.2 Adopción Normativa 
Una vez aprobado el plan; esta se convierte en una norma jurídica el cual se debe 
cumplir con cada una de las propuestas establecidas, es así que el contenido estructural 
del plan tendrá contenidos básicos las cuales indican los responsables directos de dicha 
formulación. Con esta adopción de la normativa se podrá actualizar, modificar o ajustar 
contenidos y normas con el fin de construir un mejor modelo territorial para el territorio. 
Gráfico 4: Marco Jurídico 
 
Fuente: (Guia de un PD y OT, 2015) 
Elaborado por: (La Autora) 
 
2.4.6.5 Ejecución 
Es la operativización del PD Y OT en esta etapa se hace los ajustes necesarios para 
continuar con lo establecido como estrategias o actividades. Este paso de ejecución se lo 
considera como un proceso sistemático para definir los proyectos y programas 
examinando como primera parte los objetivos planteados para permitir el desarrollo 
político y social dentro de un marco de responsabilidad fiscal con el propósito de 
plantear un modelo de equilibrio territorial garantizando la sostenibilidad económica 
dentro de los procesos planteados. (Programa de ejecucion del PD yOT, 2017). 
TRATADOS INTERNACIONALES 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
REALIDAD DEL TERRITORIO 
ACUERDOS Y DECRETOS 
ORDENANZAS 
DECRETOS 
LEYES 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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2.4.6.5.1 Operativización 
Se lo realiza mediante un programa de ejecución atendiendo a los planes y programas 
(Quevedo, 2014). 
2.4.6.6 Control/Monitoreo 
Sobre una adecuada ejecución del PD Y OT, se verifica el cumplimiento de los procesos 
mediante los siguientes controles. 
 Control Administrativo. - Debe estar a cargo de un sistema de control interno como 
el municipio  
 Control político. –El GAD municipal ejerce el respectivo control político 
 Control Fiscal. -Contraloría ejerce el respectivo control 
 Control Social. -Veeduría ciudadana ejerce el control (Guia de un PO y OT, 2015) 
2.5 ASPECTOS ESTRUCTURALES QUE SE DEFINEN EN EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Los gobiernos locales mantienen una estructura clara y sencilla para la elaboración del 
PD y OT, manteniendo una visión sistemática entre lo rural y urbano considerando de 
manera importante una propuesta metodológica que abarque la calidad de vida de la 
población con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Dentro de la estructura del 
plan territorial se considera los siguientes aspectos: 
 Las áreas urbana y rural deben tener sistemas de comunicación entre sí. 
 La conservación de los recursos naturales, las aéreas protegidas y el medio ambiente. 
 La conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la 
ciudad, cantón, parroquia. La protección de zonas de alto riesgo naturales 
 Asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales. 
 Localización infraestructura y equipamientos básicos. 
 Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 
correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano (Cardenas, 2015) 
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2.5.1 Revisión del plan de ordenamiento territorial  
Tiene por objeto dar un procedimiento de carácter técnico con el fin de medir evaluar o 
identificar sus contenidos y normas de manera que se alcance la construcción efectiva 
del modelo territorial adoptado por el Distrito. (Conceptos básicos PD y OT, 2016). 
Gráfico 5: Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial 
 
Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 
Elaborado por: (La Autora) 
2.5.2 ¿Quiénes tienen a derecho a participar en la formulación de un Plan de 
Ordenamiento Territorial? 
La participación es de todo el pueblo por lo tanto es democrática está abierto a todo 
aquel que quiera participar con el fin de fomentar la concertación entre los intereses 
sociales, económicos y urbanísticos, de manera que ello permita “asegurar la eficacia de 
las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores 
de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal. 
(Casalet, 2009). 
  
IDENTIFICAR 
MEDIR 
EVALUAR 
Objetivos y Metas 
Impacto 
Avance 
En relación con el modelo territorial 
Programas y proyectos en ejecución 
Físico espacial, social, económico 
Implementación Normatividad, financiación 
Inconsistencias 
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2.5.3 Componentes del Plan de Ordenamiento territorial  
Según (Codazzi, 2017) el plan de ordenamiento territorial tiene tres componentes: 
 
1. Componente General 
2. Componente Rural 
3. Componente Urbano 
2.5.4 Componente General 
En este punto señala un modelo de territorio con objetivos y estrategias del mediano y 
largo plazo para obtener un municipio ordenado y bien estructurado capas de fortalecer 
las condiciones de la población planteando alternativas de desarrollo, cubriendo las 
necesidades de los habitantes y facilitando los procesos de desarrollo sostenible. 
(Codazzi, 2017). 
Como propuesta organizativa para alcanzar las metas y objetivos se plantea condiciones 
en las que se determinan los aspectos estructurales: 
 Localización y clasificación del suelo 
 Sistema ambiental con base a las reservas forestales como arqueológicas 
 Localización de los corredores de intercambio socioeconómico que permitan la 
articulación entre el suelo urbano y rural 
 Estructura y equipamiento básico para asentamientos humanos 
 Clasificación del suelo urbano y rural 
 Cobertura en servicios de salud, educación  
 Delimitación de zonas de alto riesgo 
 Racionamiento de suelo 
 Crecimiento ordenado del territorio 
 Asentamientos humanos en zonas que no estén en riesgo (Codazzi, 2017)  
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2.5.4.1 Medio ambiente sano 
Disfrutar de un ambiente sano y equilibrado proporciona al ser humano salud y 
bienestar produciendo la sensación de vivir en un lugar armónico y atractivo este 
derecho tenemos cada uno de los ciudadanos, pero a cambio tenemos que aportar con el 
cuidado de los espacios que nos rodean preservando y protegiendo el ambiente. 
(Codazzi, 2017). 
2.5.4.2 Uso adecuado del suelo 
Vivimos en un mundo globalizado por lo que en la última década habido grandes 
avances tecnológicos sobre los estudios de suelo, es así que se ha considerado 
clasificarles en 3 categorías:  
 Urbano: Es apto para que la población lo habite 
 Urbanizable: Es apto para que la población lo habite 
 No urbanizable: Son espacios que se protegen ya sea por su valor paisajístico, 
histórico o cultural 
Los diferentes usos de suelo se los han considerado para su uso ya sea por la influencia 
de rasgos naturales como de factores socioeconómicos. (Cazorla, 2004). 
 Para la debida ocupación de suelo urbano se debe tomar en cuenta una planificación 
ordenada que se enfoque a la satisfacción de la ciudadanía 
 Delimitar áreas que estén en riesgo o amenaza de riesgo como también a aquellos 
que presenten alguna clase de conflictos 
 Los habitantes deben contar con acceso de vías públicas, infraestructura adecuada, 
buen transporte como también espacios públicos haciendo de esta manera valer los 
derechos constitucionales 
 Preservar los derechos normativos en la cual nos manda a cuidar las zonas de 
reserva 
 Legalizar las múltiples tierras de propiedad del estado (Cazorla, 2004) 
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2.5.4.3 Competitividad 
 
Para que el territorio este en un punto eficaz y eficiente se debe tener en cuenta los 
factores de crecimiento es decir la asociatividad que genera un modelo ideal para la 
seguridad ciudadana (CID, 2018) 
 
 Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos  
 Fortalecer el desarrollo comunitario a través de la participación ciudadana 
 Infraestructura básica de vías para las actividades productivas 
 
2.5.4.4 Consolidación del centro de servicios ambientales y turísticos 
La población en general estamos estrechamente ligados con la naturaleza, pero 
lamentablemente el modelo de desarrollo de nuestro país está basado en la explotación 
exagerada de los recursos naturales.  
Sin embargo, el Plan del Buen Vivir, nos da la pauta para mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos con llevando de esta manera a un nuevo régimen de desarrollo. 
La visión en la que nos podemos enfocar para visualizar los ejes más importantes son: 
 Proteger el medio ambiente 
 Aprovechar los recursos naturales y ambientales 
 Utilizar tecnología limpia para el desarrollo sostenible  
 Fortalecer las microcuencas y subcuencas como unidad ambiental. (Cazorla, 2004) 
 
2.5.4.5 Cobertura de los servicios de salud y educación 
Esta clase de cobertura enmarca a un modelo de atención integral de salud, manteniendo 
el principio de equidad para responder a las necesidades de los pobladores de manera 
organizada y coordinada. 
A sí mismo en el sector de la educación es necesario mejorar la cobertura y optimizar la 
oferta estudiantil de acuerdo al espacio físico disponible en cada sector. 
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 Diseñar un programa flexible para ofertar un servicio de educación  
 Asegurar la formación investigativa para reconocimiento de una identidad cultural 
 Capacitación a docentes 
 Cobertura de educación a personas adultas 
 Estimar el estado nutricional de la población 
 Formar programas de seguridad alimentaria (Cazorla, 2004) 
2.5.5 Componente Rural 
Se garantiza la conveniente utilización del suelo rural como también las actuaciones 
públicas y los diversos equipamientos básicos para los pobladores rurales. (Cazorla, 
2004) 
 
2.5.5.1 Políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en la zona 
rural 
 
 Integración para la familia y comunidad campesina 
 Prestación de servicio a la población rural 
 Dotación de establecimientos educativos 
 Educación en los distintos niveles de demanda 
 Establecer un diagnóstico de necesidades alimentarias 
 Fortalecer el turismo a zonas rurales  
 Gestionar proyectos 
 Capacitar a los campesinos del buen uso del agua (Cazorla, 2004) 
2.5.6 Componente urbano 
 Con las normas urbanísticas, con el uso adecuado del suelo se genera una adecuada 
articulación de flujos vehiculares  
 Se genera la protección de las microcuencas 
 Manejo de recursos naturales  
 Mitigación y prevención de riesgos. 
 vivienda para los ciudadanos. 
 la emisión de ruidos y gases tóxicos deben ser controlados  
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 Instalación de señales radiales, de micro ondas, satelitales y de imagen bajo sus 
respectivas normativas 
 Convivencia ciudadana para vivir en paz y armonía con su entorno. (Cortez, 2011) 
2.5.7 Planificación del Territorio 
Visión Urbana Regional 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 
Elaborado por: (La Autora) 
 
Analiza el entorno urbano y rural de acuerdo a la población existente de cada región 
encargándose de controlar las actividades económicas, financieras, turísticas, sociales y 
ambientales. (Cazorla, 2004) 
 
Dimensiones del desarrollo  
 
 
 
Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 
Elaborado por: (La Autora) 
 
Se desarrollan los procesos ambientales, sociales, políticos, económicos y culturales 
definiendo acciones que permitan el desarrollo de las condiciones de calidad y 
oportunidad para toda la población. (Cazorla, 2004) 
  
Sostenibilidad Ambiental 
Movilidad Poblacional 
Funciones Urbanas 
AMBIENTAL 
SOCIAL 
POLITICA 
ECONOMICA 
CULTURAL 
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Atributos Físicos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 
Elaborado por: (La Autora) 
El territorio no solo se enmarca a los espacios físicos sino también se enmarca a la vida 
humana, animal, subsistema, actividades productivas, como también a los diferentes 
estratos sociales de esta manera da lugar a la búsqueda de una disposición equilibrada y 
armónica. (Cazorla, 2004) 
2.5.8 Prospectiva Territorial 
Quizás la etapa más compleja del proceso de ordenamiento, es la prospectiva territorial. 
Es un momento del plan donde se requiere capacidad creativa, ecuanimidad, 
concertación y sobretodo un profundo conocimiento técnico de los resultados tanto del 
diagnóstico como de la evaluación. Metodológica y conceptualmente es necesario 
apoyarse en la disciplina, técnica, reflexión o metodología (no existe acuerdo) 
prospectiva. 
Los cambios estructurales observados en la evolución del mundo contemporáneo son 
marcados por gran complejidad. Estos cambios superan las capacidades que ofrecen los 
métodos clásicos de análisis y previsión, en alguna época exitosa para la modificación 
de los elementos y fenómenos presentes (controlables), de cara a la obtención de una 
situación futura deseada. 
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Gráfico 6: Prospectiva Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (Codazzi, 2017) 
 Elaborado: (La Autora) 
2.5.9 Para que se ordena el territorio 
Para conocerlo. - A través de investigación de campo, de forma demográfica, de la  
      Historia. 
Para Proyectarlo. - A través de un modelo de formulación ocupacional, segmentación 
de territorios, normativas, leyes, estrategias, proyectos. 
Para conservarlo. -  Cuidar los ecosistemas como también los recursos naturales de 
manera sostenible. 
Para aprovecharlo. - La localización de la ubicación de suelos, los recursos naturales y  
 las ventajas comparativas. (Codazzi, 2017) 
2.5.10 Seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial 
Medir y controlar la consecución de objetivos y los efectos de un proyecto, programa, 
plan o gestión.  
Para aportar mayor grado de eficacia conviene incorporar medidas para realizar un 
seguimiento (a través de indicadores). (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 
  
Diagnostico  
Territorial 
Evaluación 
Potencialidades 
Limitantes 
Tipos de 
utilización de la 
tierra Diseño de 
escenarios 
Participación 
Social 
Tendenciales Búsqueda de 
alternativas 
Selección de 
alternativas 
Implementación 
y alternativas 
Ejecución de 
proyectos 
Políticas y 
objetivos de 
desarrollo 
Participación 
Social Alternativos 
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2.15 Características del seguimiento y evaluación  
 Monitorear y evaluar 
 Utilizar los indicadores que se elija. 
 Organizar la recolección de información 
 Analizar e interpretar los datos 
 Utilizar la información para dar recomendaciones posteriores. (Camelo, Lopez, & 
Solarte, 2014) 
2.5.11  Evaluación  
 La evaluación de gestión y proyectos constituye la última de las etapas del ciclo de 
los proyectos. A través de ella, se pretenden varios propósitos: 
 Conocer la eficacia del programa, proyecto, o gestión, es decir, si las metas 
propuestas se realizaron en la cantidad y oportunidad con que fueron programadas. 
Con esta actividad además de conocer si el programa ha sido realizado con éxito, se 
verifica la capacidad de programación y previsión de la entidad ejecutora.  
 Precisar el impacto en el nivel macroeconómico a donde apunte el programa, 
proyecto o gestión. 
 Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos 
 Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la 
dimensión programada.  
 Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al programa o proyecto 
desde la identificación hasta el momento de la evaluación.  
 Conocer la capacidad institucional para identificar, llevar a cabo y hacer 
seguimiento de sus programas y proyectos. (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 
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2.5.12  Ciclo de vida de gestión y tipos de evaluación según objeto y temporalidad 
Tabla 4: Ciclo de vida de gestión y tipos de evaluación según objeto y temporalidad 
ETAPA FASES TIPOS DE EVALUACIÓN 
 (Según objeto y temporalidad) 
 
PREPARACIÓN 
(Antes del proyecto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación 
Planificación 
Formulación 
 
Evaluación de 
necesidades y 
potencialidades 
(Diagnóstico)  
 
 
Evaluación previa 
(Valoración) 
 
 
 
EVALUACIÓN EX 
ANTE 
IMPLEMENTACIÓN 
(Durante el proyecto) 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Seguimiento 
Evaluación de 
progreso  
 
Evaluación de 
proceso  
 
Evaluación de fin 
de proyecto 
 
 
EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 
EVALUACIÓN (Después 
del proyecto) 
 
Evaluación 
posterior 
Evaluación de 
resultados e 
impacto  
 
Evaluación de 
experiencias o 
Sistematización 
 
EVALUACIÓN EX 
POST 
 
 
 
 Fuente: (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 
 Elaborado por; Díaz, N. (2018 
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2.5.13 Definición de evaluación de programa, plan, gestión o proyecto según varios 
autores 
 La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o Herramienta que 
provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. (Sapag Chaing, 
2008) 
 El proceso de Evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 
conveniencia de una proposición, es necesario definir previamente el o los objetivos 
perseguidos. (Fontaire, 2008) 
 La Evaluación de Proyectos es un instrumento que ayuda a medir objetivamente 
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto; para medir 
objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad misma en la 
que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. (Sapag 
Chaing, 2008)  
 La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 
proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 
programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del proyecto 
que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza las causas que 
crearon esta situación, también indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de 
poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos. 
(Mokate, 2005) 
 La evaluación de proyectos es un proceso que procura determinar, de la manera más 
significativa y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de 
actividades a la luz de objetivos específicos. (Sapag Chaing, 2008) 
 La evaluación de proyectos surge de la necesidad de valerse de un método racional, 
que permita cuantificar las ventajas y desventajas que implica asignar recursos 
escasos, y de uso optativo a una determinada iniciativa, la cual necesariamente, 
deberá estar al servicio de la sociedad y del hombre que en ella vive. (Sapag Chaing, 
2008) 
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2.5.14  Importancia de evaluar un proyecto o gestión 
 Permite mejorar lo que hacemos, eficacia, ver si alcanzamos los objetivos.  
 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la organización, 
socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la organización.  
 Reformula los objetivos según contexto  
 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad  
 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas  
  Es como un "termómetro": mide lo que haces y permite cambiar opciones  
 Define si se está avanzando, permite reformular y planificar  
 Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones. (Sapag Chaing, 2008) 
2.5.15 Pasos para evaluar un proyecto o gestión.  
Tabla 5: Pasos para evaluar un proyecto o gestión.  
 
 
2  
 
3  
4  
5  
6  
7  
 
 
 
 Fuente: (Mokate, 2005) 
 Elaborado por: (La Autora) 
  
Medición de los 
resultados y efectos de 
un proyecto. 
Examen del proceso, 
factores que influyen y 
relaciones causales. 
Emisión de un juicio de 
valor sobre el proyecto 
Recomendaciones, 
Lecciones Aprendidas 
Las relaciones causales 
entre el proyecto y sus 
efectos 
Utilización de los productos 
y logro del objetivo central 
e impactos esperados 
Pre inversión, Inversión 
Sostenibilidad 
Impacto 
Eficacia 
Eficiencia 
Pertinencia 
Enseñanzas 
generalizables y 
aplicables 
Acciones 
concretas a 
alguien 
El nivel de logro de 
los insumos, las 
actividades, los 
componentes, el 
objetivo central, los 
fines directos e 
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2.5.16 Medición de resultados de una evaluación 
Tiene por objeto comprender lo que ha logrado el proyecto respecto a lo previsto en el 
estudio, el objetivo central y los fines directos e indirectos se miden al momento de la 
evaluación y se comparan con lo que se ha previsto (comparación entre lo planificado y 
los resultados reales). Esta comparación se hará de manera cuantitativa hasta donde sea 
posible. (Sapag Chaing, 2008) 
2.5.17 Examen del proceso, los factores que influyen y las relaciones causales. 
A pesar de que el grado de éxito de un proyecto o gestión puede ser medido mediante la 
evaluación de resultados obtenida a partir de estas comparaciones, no es suficiente para 
examinar el proyecto en relación al contexto en el que fue planificado y realizado, ni 
para poder indagar los factores que promovieron o impidieron el logro de los resultados 
esperados. Un conocimiento detallado del proyecto es esencial si es que desean obtener 
lecciones y recomendaciones para poder ser usadas como retroalimentación para el 
mismo proyecto y otros proyectos similares en marcha y en el futuro. Es por este 
motivo que el examen de los procesos de implementación, operación y mantenimiento, 
así como las relaciones causales entre el proyecto, los efectos directos e indirectos y los 
factores internos / externos son necesarios. (Sapag Chaing, 2008) 
2.5.18 Métodos de evaluación. 
 Métodos de Comparación. –  
 
Al diseñar un estudio de evaluación, una combinación apropiada de las comparaciones 
de diferentes dimensiones, así como una combinación adecuada de los métodos 
cuantitativos y cualitativos, debe examinarse teniendo en cuenta factores como las 
características del proyecto y de los efectos, la disponibilidad de la información (los 
valores objetivo, línea base, etc.), la disponibilidad y la calidad de grupo de control, 
presupuesto disponible para estas actividades, etc. Al evaluar los efectos e impactos de 
un proyecto se deben efectuar comparaciones en diferentes dimensiones. 
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a) Comparación entre lo Planificado / Lo Logrado 
b) Comparación entre antes / Después de Proyecto  
c) Comparación entre Con / sin Proyecto 
d) Comparación Temática) (Sapag Chaing, 2008) 
2.5.19 La comparación entre lo planificado y lo logrado (las metas y los logros 
Realmente es una comparación básica para medir la magnitud de los logros de los 
componentes, de la operación, utilización y del objetivo central o los efectos directos 
del proyecto. Esta comparación requiere metas (valores objetivos) que deben ser 
tomados de los estudios de pre-inversión. En caso de existir discrepancias, las causas y 
factores que las originaron, deben ser investigadas. Sin embargo, para los efectos 
indirectos o impactos, las metas no se suelen establecer a nivel de pre-inversión. En 
cualquier nivel, si las metas no fueron establecidas explícitamente, se puede comparar 
con los estándares establecidos y/o promedio nacional /regional). (Fontaire, 2008) 
2.5.20 La comparación antes y después del proyecto 
 Es usualmente utilizada para medir los efectos del proyecto. Esta comparación requiere 
la línea base, el valor del indicador antes de la intervención del proyecto, para poder 
realizarla, la cual no siempre está disponible para los efectos indirectos (impactos). 
Sin embargo, si no se hubiese preparado la línea base con anterioridad, es aún posible 
llevar a cabo una comparación de antes y después generando la línea de base al 
momento de la evaluación, por ejemplo, a través de entrevistas a los involucrados con el 
proyecto usando preguntas retroactivas como “¿cuánto era antes del proyecto?”, lo que 
inevitablemente reducirá el grado de confiabilidad de la información. También debemos 
anotar el hecho de que la comparación antes y después del proyecto no se limita la 
información cuantitativa, ya que también se puede aplicar usando métodos cualitativos a 
través de preguntas como “¿cómo o qué era……antes del proyecto, sin embargo, la 
comparación entre antes / después del proyecto tiene una limitación; la dificultad de 
separar el impacto de un proyecto de la influencia de otros factores. Por lo tanto, este 
tipo de comparación debe ser compensada por un examen cuidadoso de las relaciones 
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causales entre el proyecto y los cambios observados socioeconómicos y ambientales 
después del proyecto). (Fontaire, 2008) 
2.5.21 La comparación con y sin proyecto  
Es útil para determinar el impacto de un proyecto que está separado de la influencia de 
otros factores. 
En caso de tener disponible a un grupo de control (en el caso de sin intervención del 
proyecto) es lo más apropiado para aislar el impacto de un proyecto. 
 Un grupo de control, es un grupo similar al grupo de beneficiarios en todas sus 
condiciones menos en el hecho de no haber recibido la intervención de un proyecto.  
Este enfoque que compara los cambios en estos dos grupos es llamado el modelo cuasi-
experimental 
Se utiliza usualmente en la evaluación de impactos a gran escala que son investigados 
en el transcurso de periodos bastante largos que duran años. 
 La dificultad en tomar este tipo de aproximación es la falta de disponibilidad de un 
grupo de control y la gran cantidad de recursos necesarios para su implementación. 
(Fontaire, 2008) 
2.5.22 Comparación temática. - 
Se utiliza para analizar los resultados de un proyecto de algunos puntos de vista 
específicos, por ejemplo, comparación entre los casos de éxito y los de fracaso, 
comparaciones por algunas características socioeconómicas / naturales de la población o 
áreas objetivo tales como el nivel de ingresos, la distancia al mercado, la fertilidad del 
suelo, clima, etc. (Fontaire, 2008) 
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2.5.23  Métodos Cuantitativos. 
Son aquellas donde las opiniones están basadas en comparaciones, tendencias y en 
algunos casos análisis estadísticos de datos numéricos. Generalmente, éstos son usados 
para la valorización de logros de resultados o efectos del proyecto.  
La información para los métodos cuantitativos se obtiene de los registros de la 
ejecución, operación, utilización del proyecto, Archivos y datos estadísticos de las 
organizaciones relacionadas de alguna manera al proyecto, así como el trabajo de 
campo para que esa información pudiera ser recolectada y analizada estadísticamente 
con rigurosidad, las conclusiones podrían ser relativamente sencillas de generalizar. 
Pero usualmente la recopilación de la información es una actividad que requiere una 
enorme cantidad de recursos, adicionalmente se debe considerar que los números por si 
solos no dicen mucho sobre los factores detrás de los hallazgos. (Fontaire, 2008) 
2.5.24 Métodos Cualitativos  
Se basan en informaciones cualitativas tales como descripciones, categorías, diagramas, 
mapas, fotos etc. La información cualitativa se obtiene a través de entrevistas 
individuales o grupales, talleres, observaciones de campo etc. y se usa principalmente 
para entender el contexto, analizar las causas y relaciones, así como los factores que 
influyen y que no están representados de manera directa en la información cuantitativa. 
En otras palabras, esta información es indispensable para poder interpretar los datos 
numéricos. Sin embargo, si por Ejemplo se aplicasen métodos cualitativos solo a una 
pequeña parte de una población grande o gran número de comunidades que haya sido 
objeto de un proyecto, sería muy difícil generalizar los hallazgos, sumándole a esto el 
hecho de que los prejuicios podrían distorsionar las observaciones cuando de 
información cualitativa se trata. Se puede resumir que al apreciar que cada método tiene 
sus ventajas y desventajas, pero que si se aplican balanceadamente se complementan.  
Usualmente, los cambios en el área u objetivo son revelados a través de métodos 
cuantitativos a la vez que las causas y procesos detrás de estos cambios son investigados 
a través de métodos cualitativos. 
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Los métodos cuantitativos establecen tendencias generales de cambio en el área 
objetivo, mientras que los métodos cualitativos brindan un entendimiento detallado del 
contexto, las relaciones causales y factores de las tendencias, enriqueciendo la 
interpretación de los datos numéricos. (Fontaire, 2008) 
Para comparar los costos y los beneficios de un proyecto se consideran todos los 
ingresos y egresos del mismo, el valor relativo del dinero en el tiempo y la tasa de 
interés equivalente cuando se comparan magnitudes monetarias en momentos distintos. 
Esto puede calcularse de varias formas, pero las más utilizadas son el valor actual neto 
(VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo-beneficio  
Fuente:(http://es.slideshare.net/cesarbegazo/evaluacin-ex-en-word?related=3). (Fontaire, 2008) 
2.5.25 Criterios de la evaluación  
Todo proyecto se realiza con algún objetivo. La evaluación permite determinar en qué 
grado se logra el objetivo o cambio deseado, buscando un cambio en las condiciones de 
vida de nuestra población objetivo.  
Al evaluar los resultados de un proyecto, se ponen énfasis en cinco aspectos 
importantes: 
 Pertinencia.  
Grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo 
de la población y las políticas de la entidad ejecutora y el organismo financiador. 
 Eficacia.  
Grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un proyecto. En general, la 
eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una intervención.  
 Eficiencia. 
Análisis de los resultados con relación al costo; es decir, análisis de la transformación 
de los insumos en productos mediante la realización de determinadas actividades. 
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 Impacto.  
Valoración socioeconómica global, incluyendo los efectos positivos y negativos, tanto 
aquellos que son deseados y estaban previstos, como los no previstos y no deseados. 
 Sostenibilidad.  
Apreciación de la capacidad para mantener los impactos positivos del proyecto por un 
largo periodo de tiempo. (Burga, 2015). 
2.5.26 Premisas de la evaluación 
El evaluador debe cumplir ciertos requisitos tanto profesionales como éticos, entre los 
que se destacan: 
 Confidencialidad. 
La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 
asegurando su anonimato y confidencialidad. (Fontaire, 2008) 
 Responsabilidad. 
Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del 
equipo o entre éstos y los responsables de los Programas, en relación con las 
conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 
ella. (Fontaire, 2008) 
 Integridad. 
La evaluación tendrá la responsabilidad de sacar a la luz cuestiones no mencionadas 
específicamente en los términos de referencia, si ello fuera necesario para obtener un 
panorama completo. (Fontaire, 2008) 
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 Convalidación de la información. 
A fin de garantizar la validez de los datos, será útil solicitar los comentarios de todos los 
participantes en los Programas y recoger su opinión sobre si la información es correcta 
y ajustada a su percepción de la realidad. El equipo evaluador deberá tener la última 
palabra. (Fontaire, 2008). 
 Informe final. 
El equipo evaluador podrá realizar sesiones informativas o proporcionar resúmenes de 
carácter no oficial, manteniendo la discreción respecto a los contenidos finales. 
(Fontaire, 2008) 
2.5.27 Para la realización de la evaluación es necesario considerar: 
 El grado y calidad (eficacia y eficiencia)  
Los cuales el proyecto ha logrado la obtención de sus componentes/resultados (obras, 
productos, bienes, servicios, Infraestructura física, organizacional, capacitación, etc.) 
 El grado con el cual los componentes/resultados del proyecto afectaron a los 
beneficiarios.  
Es decir, evaluar los efectos de los componentes del proyecto en cuanto a su 
contribución específica (propósito) a la solución del problema diagnosticado a nivel del 
objetivo de desarrollo. (Burga, 2015) 
 El impacto producido por los efectos del proyecto. 
El impacto, en su concepción más amplia, involucra tanto la modificación final en las 
condiciones de vida de la población objetivo como de otros actores relacionados, directa 
o indirectamente, con el proyecto y su sector de influencia. El impacto se refiere al 
objetivo de desarrollo del proyecto o programa, el cual es susceptible de ser alcanzado 
en el mediano y largo plazo, dependiendo no solo del proyecto sino de la sostenibilidad 
de sus acciones en el futuro. Obviamente, la evaluación del impacto propiamente dicha 
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podrá ser ejecutada cuando el proyecto haya alcanzado un nivel estable de operación y 
desarrollo. Según (FLASCSO, 2011). 
2.5.28 Tipos de evaluación  
 La Evaluación de Resultados:  
La evaluación de resultados permite conocer el éxito total o parcial de la intervención, a 
través del grado en que el proyecto cumplió con los indicadores previstos en el diseño, 
tanto en el ámbito de los objetivos de componentes/resultado como de propósito del 
Marco Lógico, centrándose sobre todo en este último nivel. 
Es así, que el éxito del proyecto a nivel del propósito se evalúa en términos de 
indicadores de rentabilidad (financiera o social), eficacia, eficiencia, cobertura y 
satisfacción de los beneficiarios respecto a los productos y/o servicios puestos a 
disposición de la población objetivo por el proyecto, y en función de los efectos del 
proyecto sobre sus beneficiarios. (Burga, 2015) 
 La Evaluación De Resultados combina metodologías cuantitativas y  
cualitativas y se realiza tiempo después de finalizada la ejecución, una vez que los 
beneficiarios han sido expuestos durante un tiempo suficiente a la intervención, es decir 
cuando el proyecto ha alcanzado una operación rutinaria. 
El producto de la evaluación de resultados es un Informe que servirá tanto a directores y 
gerentes del proyecto; financistas, inversionistas y promotores del mismo; formuladores 
y evaluadores de éste y otros proyectos similares.  
Cada uno de ellos desde su particular óptica deberá recibir de este informe conclusiones 
y recomendaciones, que de manera general le permitan: 
 Conocer el éxito parcial o total de la intervención, a través del cumplimiento de los 
indicadores de resultados (eficacia y eficiencia). 
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 Valorar el retorno de la inversión realizada (rentabilidad), en términos de costos y 
beneficios económicos y sociales. 
 Verificar el nivel de coherencia de las acciones del ejecutor y entidad financiera con 
los resultados efectivos del proyecto (efectividad medida respecto de la utilización 
de productos y servicios puestos a disposición). 
 Conocer los niveles y formas de participación de los beneficiarios, así como la 
capacidad de los involucrados de sostener los resultados alcanzados en el futuro 
(sostenibilidad). 
 Obtener conclusiones tanto para la retroalimentación de la operación del proyecto o 
programa como para la identificación, planificación, gestión de futuras 
intervenciones, aplicación de metodologías de formulación y ayuda a la toma de 
decisiones.  
En este sentido la evaluación permite recomendar si los proyectos venideros deberían 
utilizar la misma formulación por ser la más eficiente o si de lo contrario se requiere 
modificar el diseño y la programación para asignar mejor los recursos en función de los 
objetivos buscados. (FLASCSO, 2011) 
2.5.29 Recomendaciones para realizar el proceso de evaluación  
 La utilidad que tiene para otros el producto de la evaluación.  
Significa entender el sistema político en el cual opera la evaluación y entender las 
necesidades de información de esos actores de la política, que son los usuarios de la 
evaluación. 
 Abarcar las condiciones políticas bajo las cuales se pueden utilizar los 
resultados de la evaluación:  
Dos de estas condiciones son:  
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a) Que la pregunta de política formulada debe tener un interés fundamental para los 
futuros usuarios  
b) Que los resultados eventuales de la evaluación deben responder dicha pregunta. Es 
cierto que estas dos condiciones facultan a quienes toman las decisiones, siempre y 
cuando cuenten con la discreción del evaluador.  
 La credibilidad, como condición política para el uso.  
Si la evaluación se efectúa con baja calidad metodológica o en terrenos partidistas, esto 
reducirá el uso de los resultados. 
 La temporalidad, como condición de uso. 
Se debe ser cuidadoso en la puntualidad del producto final y la forma en la que la 
evaluación encaja en los ciclos de política y los planes de uso de la información por los 
usuarios de la misma. Es mejor contar con un diseño de evaluación adecuado que 
presente resultados en el tiempo estipulado.  
 No hay diseño de evaluación perfecto.  
Los evaluadores deben buscar el equilibrio entre el tiempo, la fuerza metodológica y el 
costo de la evaluación. A veces es cuestión de prioridades: una metodología que duplica 
el tiempo necesario para realizar una evaluación sería inaceptable, no importa cuáles 
sean sus ventajas. Pero una que incremente el tiempo moderadamente y fortalezca la 
conclusividad de la información, se puede aceptar con entusiasmo bajo algunas 
circunstancias políticas.  
 ¿Quién pondrá en ejecución las recomendaciones del estudio? 
 Es importante tener buenas relaciones entre ejecutor y evaluador si es el caso, ya que es 
posible que el sine qua non del uso esté en el último.  
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 El momento más apropiado para introducir el pensamiento evaluativo. 
Debe ser en el foro de la política, antes de una nueva propuesta de ley; es importante 
desarrollar estudios con proyección hacia el futuro, se deben desarrollar nuevas técnicas 
que permitan efectuar el trabajo de evaluación en un esquema de corto plazo.  
 La especialización de un evaluador en una amplia variedad de métodos de 
evaluación. 
Es importante, no se puede esperar que un solo diseño o método pueda responder a las 
diversas preguntas de política que puedan surgir de los debates políticos.  
 Hacer índices, referencias y revisiones generales a los borradores de los 
informes. 
Son actividades que valen su peso en oro; aun cuando el tiempo es importante y esta 
revisión se tiene que planear, pues existe el riesgo de que se debilite la credibilidad.  
 Fijar un orden de prioridades para los resultados de la evaluación. 
Ya que decirlo todo es equivalente a decir nada. Lo importante es responder a las 
preguntas de las políticas tan clara y sencillamente como sea posible, hacer énfasis en 
unos pocos datos críticos y sorprendentes y hacer todo esto de tal forma que resalten 
aquellos resultados que hagan surgir la acción de las políticas. Se debe dedicar tiempo a 
pensar en cómo se van a presentar los resultados de investigación, de manera que sean 
entendibles para las audiencias de las políticas.  
 El uso de las evaluaciones se puede ampliar a través de los estudios que 
emplean la meta – evaluación.  
La evaluación secundaria puede ser una herramienta importante para mejorar la calidad 
de la información que tienen disponible quienes toman decisiones para ayudarles a 
comprender los resultados conflictivos. (Sapag Chaing, 2008) 
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2.5.30 Características de un buen proceso de evaluación. 
 Un buen proceso de evaluación debe cumplir con los siguientes atributos:  
 Imparcialidad.  
Supone neutralidad, transparencia a lo largo de los procesos de análisis, conclusiones y 
recomendaciones.  
 Creíble.  
Debe incluir la aplicación de normas respecto de la disciplina relacionada con el 
proyecto, confiabilidad y validez de los datos, asegurar el rigor del análisis de tales 
datos y hacer explícita la conexión lógica entre las conclusiones y recomendaciones.  
 Útil.  
Esta es una función de su efecto sobre personas y organizaciones que aprenden de 
dichos procesos, particularmente las entidades ejecutoras del programa o proyecto. 
 Participativa.  
La práctica contemporánea de la evaluación descansa e la participación de todos los 
involucrados, incluyendo compartir la experiencia entre ellos. Esta evaluación debe 
reflejar los diferentes intereses, necesidades y percepción de los involucrados.  
 Retroalimentar. 
 La evaluación debe ser considerada como un proceso que contribuye y retroalimenta el 
proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Por ello, el encargado de 
la evaluación, tiene la responsabilidad especial de la divulgación sistemática de los 
resultados obtenidos.  
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 Beneficio justifica todo.  
Como inversión institucional, el sistema de evaluación, debe balancear la relación entre 
las exigencias de rigor y validez de la información con la obtención de un retorno 
apropiado. (Sapag Chaing, 2008) 
2.5.31 Alcance de la evaluación  
La evaluación es la revisión que se efectúa sobre una iniciativa de inversión, luego de 
terminada su ejecución y tras haber avanzado un tiempo razonable en su fase de 
operación, con el fin de analizar sus resultados, tanto sobre el problema que se pretende 
resolver como de su entorno. 
La evaluación tiene dos dimensiones:  
 La del proyecto mismo la cual esta se efectúa dentro del ámbito institucional.  
 La del programa o, del cual el proyecto forma parte. 
 La evaluación, en el nivel de proyectos, es más bien escasa. No ha sido objeto de 
interés para su aplicación, dado que las instituciones públicas no han desarrollado 
suficientemente la cultura gerencial de la evaluación de resultados y no han tomado la 
iniciativa para implementarla, a no ser por exigencias de la banca multilateral o por 
autoridades planificadores interesados recientemente en verificar resultados de gestión. 
Los esfuerzos de control escasamente se aplican durante la ejecución “lo presente” y no 
se siente la necesidad y menos se tiene la capacidad para “aplicarlos sobre el pasado”.  
Es el segundo ámbito, el de la evaluación de programas, el que más se ha cubierto a raíz 
de propósitos deliberados de los organismos multilaterales para verificar la validez de 
los programas que vienen apoyando y que la han establecido como condición sine-qua-
non para financiar fases posteriores o nuevos programas afines. 
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La evaluación persigue fundamentalmente: 
 Investigar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, la validez de las 
proyecciones ex - antes y determinar los resultados de las iniciativas de inversión.  
 Retroalimentar periódicamente el sistema de evaluación ex - ante de las iniciativas 
de inversión. 
 Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión. 
 Para lograr éxito en la evaluación de una iniciativa de inversión, se requiere: Un 
buen y completo diagnóstico de la situación inicial.  
 Efectuar un registro sistemático de información en las distintas fases para establecer 
los avances y los logros.  
 Una clara identificación del problema a resolver, de las acciones requeridas en 
términos de tiempos y montos involucrados, basado en un registro de datos oportuno 
y confiable, así como los resultados esperados de su ejecución.  
 Debe comprender el ciclo completo de la iniciativa de inversión e indagar la forma 
en que se ha desarrollado la pre inversión, inversión y operación. (Sapag Chaing, 
2008) 
2.5.32 El marco lógico dentro de la evaluación. 
Cada proyecto o programa puede exigir el diseño de su propia metodología y de sus 
propios instrumentos de evaluación, pues siempre estará condicionada a la pregunta 
¿evaluación desde el punto de vista de quién?  
Mientras más abierto o complejo sea el espectro de sujetos relacionados con el proyecto 
o programa (beneficiarios, protagonistas, afectados, víctimas, etc.), más particular 
deberá ser el método de evaluación.  
Sin embargo, para algunos campos es posible o conveniente apoyarse en metodologías y 
en herramientas cuya aplicación puedan facilitar el diálogo entre experiencias afines.  
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Un buen instrumento para abordar la evaluación es el Marco Lógico. Este provee 
elementos esenciales para la evaluación y sirve de referencia para orientar la 
identificación de información adicional y el diseño de instrumentos complementarios 
para el análisis. (Sapag Chaing, 2008) 
2.6 IDEA A DEFENDER  
¿La realización de la evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial de la parroquia Enokanqui en el periodo 2014 – 2017?, permitirá determinar 
si la ejecución de las decisiones del GAD parroquial Enokanqui están basadas en los 
lineamientos del PD y OT.? 
.
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es una búsqueda científica y sistemática, puede ser 
cuantitativa y cualitativa y tiene diversas categorías: básica aplicada o evaluativa.  
La investigación está basada en modalidades: es una colección de prácticas eclécticas de 
indagación que implica: referencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, 
cuestiones de investigación y resultados con viabilidad, la modalidad de investigación 
informa sobre el diseño de exploración más adecuado. (Naveros, 2009) 
Cuantitativa, Se aplicó esta modalidad con la obtención de datos en forma numérica 
fruto de la tabulación de las encuestas realizadas a las personas de la zona de 
intervención. 
Para poder conseguir este tipo de datos será necesario que todos los elementos de la 
investigación puedan ser definidos con claridad, es decir mediante estas se observará los 
resultados reales respaldando la idea a defender y todo lo que se plantea (Naveros, 
2009) 
Cualitativa, a través del enfoque devaluatorio se tomará en cuenta las descripciones de 
lugares, eventos, personas que abordan la investigación interpretando sus propias 
acciones, objetivos y motivos. (Naveros, 2009) 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Para la investigación se utilizó algunos tipos de fuentes de información: 
 Fuente primaria: recolección de la información directa de la población de la 
parroquia Enokanqui. 
 Información de Campo: Recabar más información mediante las diferentes 
actividades que se realizara con los pobladores de la zona. 
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 Bibliográfica-Documental: Permite seleccionar, analizar y recopilar información 
teórica y científica de reconocidos autores, así como aquella generada en la gestión 
rutinaria de la empresa, para estructurar tanto las bases teóricas como el diseño de la 
propuesta del tema en estudio. (Husenman, 2013) 
 Descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes de la asociación para saber la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas. (Husenman, 2013). 
Instrumentos: 
Consiste en la aplicación de mecanismos que se utilizará para llegar a las conclusiones 
del plan de fortalecimiento, los cuales nos ayudarán a detectar el problema. Estos son 
como guía de entrevistas, encuestas. 
Cuestionario. - Es de gran importancia ya que por medio de este se obtendrá la 
información deseada fundamentalmente a escala masiva y estará conformado por 
preguntas previamente elaboradas y que serán de tipo cerrado, permitiendo obtener 
opiniones y criterios alrededor de las variables antes mencionadas. 
Guía de Entrevista. - Se elaborará previa a la entrevista, esto nos permitirá recolectar 
información útil para el análisis de procesos de la investigación. 
El método exploratorio tiene dos tipos de investigación: 
a) Investigación de Acción Participativa (IAP) 
b) Investigación Etnográfica. 
Investigación de Acción Participativa (IAP): 
 Es un enfoque diferente al tradicional ya que conceptúa a las personas 
tradicionalmente consideradas como meros objetos de investigación, por el método 
tradicional como sujetos participes en interacción con los expertos investigadores en 
los proyectos de investigación.  
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 Es un enfoque diferente al tradicional ya que conceptúa a las personas 
tradicionalmente consideradas como meros objetos de investigación, por el método 
tradicional como sujetos participes en interacción con los expertos investigadores en 
los proyectos de investigación. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población  
La parroquia Enokanqui cuenta con una población de 2.738 habitantes según el Censo 
Poblacional del (INEC, 2010), evidenciándose el 51.74% de los habitantes son hombres 
y el 48.26% mujeres. La densidad poblacional es de 31.08 hab. /km2.  
Tabla 6: Población de la parroquia Enokanqui 
 Fuente: (INEC, 2010) 
 Elaborado por: (La Autora) 
3.3.2 Muestra 
La presente investigación estará representada por una porción de la población total 
tomada de la parroquia Enokanqui de la provincia de Orellana, se parte de un dato 
incierto por cuanto no se existe una base estadística oficial. 
Para determinar el tamaño de la muestra a investigar, se utilizará la siguiente fórmula: 
 
MUJERES ADULTAS  428 100 E.A. 320 
HOMBRES ADULTOS 658 220 E.A. 
MUJERES ADULTAS MAYORES  350 
HOMBRES ADULTOS MAYORES 400 
NIÑAS 172 
NIÑOS 380 
DISCAPACITADOS 100 
DESEMPLEO 250 
TOTAL 2.738 
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Gráfico 7: Fórmula de Muestra 
 
 
 
  
Fuente: (Zorrilla, 2009) 
Elaborado: (La Autora) 
Dónde: 
• n = el tamaño de la muestra.  
• N = tamaño de la población; corresponde a 2738 habitantes de la parroquia de las 
cuales tomaremos a 320 personas económicamente activa con la que calcularemos la 
muestra. 
• σ = Desviación estándar de la población que acorde a la norma va de 0,1 a 0,9 y 
sugiere generalmente que cuando no se tiene su valor asignado por el profesional, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
• Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  
• e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 
queda a criterio del encuestador. 
• Siendo en nuestro caso el siguiente el cálculo a realizar 
• n = el tamaño de la muestra.  
• N = 320 
• Z = 1.96 
e = 5% = 0,05. (Zorrilla, 2009) 
 
  
              
(     )                   
 
  
   
    
 
     ̇  
La muestra será de 174 habitantes de la parroquia Enokanqui 
 
 n= No²Z² 
 (N-1) e² + o². Z² 
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3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Métodos. - 
Entre los métodos a utilizarse consta la observación, tabulación, el análisis e 
interpretación de datos de primera mano dentro de la parroquia Enokanqui. 
Para obtener un criterio general para la elaboración del presente trabajo se utilizarán los 
siguientes métodos para de este modo alcanzar los objetivos propuestos. (Urbina, 2013) 
Método inductivo. - Este método permitirá concluir de forma general sobre la base del 
análisis de información descrita de dichos fenómenos particulares, partiendo de la 
observación de hechos o acontecimientos de carácter particular dentro del área 
estudiada.  
Es uno de los métodos más utilizados al momento de realizar una investigación 
científica y del pensamiento, esto es por cuanto su principal característica es el llegar a 
una conclusión o teoría sobre diversos aspectos a través del análisis de casos 
particulares, en otras palabras, es el método que sale de lo particular y llega a lo general. 
(Urbina, 2013) 
Método deductivo. - A través de este método el rasgo distintivo de este método 
científico es el llegar a las conclusiones siempre y cuando haya premisas previas, es 
decir, se llegara a la conclusión de las proposiciones que conforman un argumento, de 
ellas y solamente de ellas deviene. (Urbina, 2013) 
Método analítico. - Mediante este método se analizará a profundidad la información 
que se encuentre en dicha parroquia logrando así explicar, hacer analogías, comprender 
mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Urbina, 2013) 
3.4.2 Técnicas: 
Las técnicas de investigación a utilizarse para la recolección de información fueron 
básicamente aquellas que nos permitieron identificar, analizar, sintetizar y determinar 
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aquellos factores involucrados de una u otra forma en el proceso investigativo, es así 
que utilizaremos las siguientes: 
a) Observación Se realizará la observación directa identificando y evaluando la 
ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la parroquia 
Enokanqui. 
Entrevista: Se utilizará para recabar información de manera verbal, a través de 
preguntas estructuradas. En este caso, se realizarán entrevistas individuales 
semiestructuradas con respuestas cerradas para que los entrevistados, expresen sus 
criterios y estos incluirlos en la elaboración de la propuesta en análisis. (Urbina, 2013) 
Encuesta: Es una de las técnicas más utilizadas para recopilar información primaria y la 
más fácil de aplicar, brinda información de cualquier universo en corto tiempo, se lo 
realizará como una forma de sondear la opinión pública, estas estarán dirigidas a los 
pobladores de la parroquia Enokanqui. (Urbina, 2013) 
3.4.3 Instrumentos: 
Consiste en la aplicación de mecanismos que se utilizará para llegar a las conclusiones 
del marco propositivo, los cuales nos ayudarán a detectar el problema. Estos son como 
guía de entrevistas, encuestas. (Zorrilla, 2009) 
Cuestionario. - Es de gran importancia ya que por medio de este se obtendrá la 
información deseada fundamentalmente a escala masiva y estará conformado por 
preguntas previamente elaboradas y que serán de tipo cerrado, permitiendo obtener 
opiniones y criterios alrededor de las variables antes mencionadas. (Zorrilla, 2009) 
Guía de entrevista. - Se elaborará previa a la entrevista, esto nos permitirá recolectar 
información útil para el análisis de procesos de la investigación. (Zorrilla, 2009) 
Cuestionario de Control Interno. - Es un instrumento que será utilizado para evaluar 
la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la definición de niveles de 
servicio; procedimientos administrativos y procedimientos de control. Es la aplicación 
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de las pruebas de control o de cumplimiento a través de un cuestionario previamente 
preparado. (Zorrilla, 2009) 
A continuación, se presentará la tabulación de los datos obtenidos en el campo a través 
de la aplicación de la encuesta a la población de la parroquia Enokanqui, y a los 
servidores del GADP. 
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA 
Evaluación la Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Rural Enokanqui, cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, 
período 2014 – 2017 
 
Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste marcando con una 
señal en el espacio indicado. 
 
1. Género de las personas encuestadas 
Tabla 7: Género 
GENERO FRECUENCIA % 
MASCULINO 82 47 
FEMENINO 92 53 
 
174 100 
 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 8: Género 
 
 Fuente: Tabla No. 12 
 Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. Se puede evidenciar que en la parroquia Enokanqui prima la población de 
sexo femenino con un 53%, mientras que en el masculino tenemos un 47%, dando un 
rango similar al resto de la población nacional. 
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2. Tiempo que habita en la parroquia Enokanqui. 
 
Tabla 8: Tiempo que habita 
TIEMPO QUE HABITA FRECUENCIA % 
DIAS 5 3 
MESES 40  23  
AÑOS 53 30 
TODA LA VIDA 76 44 
 
174 100 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 9: Tiempo que habita 
 
Fuente: Tabla No. 2 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. - la gran mayoría de la población encuestada es decir un 44% es nativa de la 
parroquia, el 30% de los encuestados son personas que viven ya durante algunos años, 
un 23% está radicada desde hace algunos meses, y tan solo el 3% es población de paso 
sea por turismo o comercio. 
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3. ¿Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui existe un plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia? 
 
Tabla 9: Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui 
CONOCE USTED SI EN EL 
GADPR DE ENOKANQUI 
EXISTE UN PLAN DE 
DESARROLLO  FRECUENCIA % 
SI 62 36% 
NO 112 64% 
 
174 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 10: Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui 
 
Fuente: Tabla No. 3 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De la encuesta se puede evidenciar que el 64% de la población no conoce si 
existe un plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia 
mientras que el 36% menciona conocer parcial o totalmente. 
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4. ¿Intervino usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Enokanqui? 
 
Tabla 10: Intervino usted en la elaboración del Plan 
INTERVIN USTED EN LA 
ELABORACIÒN DEL PLAN FRECUENCIA % 
MUY ACTIVAMENTE 14 8 
ACTIVAMENTE 45 26 
MODERADAMENTE 42 24 
NO INTERVINE 73 42 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 11: Intervino usted en la elaboración del Plan 
 
Fuente: Tabla No. 4 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 42% de la población manifestó que no intervino en la elaboración del Pan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqu, un 24% indico que 
intervino de manera moderada, el 26% supo indicar que si fue parte activa en la 
elaboración del Plan y un 8% supo señalar que fue parte muy activa en el proceso. 
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5. ¿Cree usted que en la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las 
necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui? 
 
Tabla 11: Se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía 
SE TOMARON EN CUENTA NECESIDADES 
PRIORITARIAS FRECUENCIA % 
SI 95 55 
NO 79 45 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 12: Se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía 
 
Fuente: Tabla No. 5 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – Se evidencia de la tabulación de la presente encuesta que el 55% de la 
población considera que, si se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la 
ciudadanía de la parroquia Enokanqui, mientras que el 45% considero que es negativa la 
toma en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui 
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6. ¿El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado con la ciudadanía el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
 
Tabla 12: El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado 
EL GAD A SOCIALIZADO FRECUENCIA % 
SI 62 36 
NO 112 64 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 13: El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado 
 
Fuente: Tabla No. 6 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 64% de la población considera que no se ha socializado lo suficiente el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, mientras que el 36% 
considera que si se lo ha hecho. 
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7. ¿Cree usted que existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales 
en visitar su sector para informarse sobre las necesidades que tienen en su 
comunidad? 
 
Tabla 13: Existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector. 
EXISTE PREOCUPACIÒN E INTERES DE 
LAS AUTORIDADES 
FRECUENCIA % 
ALTO 83 48 
BAJO  57 33 
NINGUNO 34 20 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 14: Existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector. 
 
Fuente: Tabla No. 7 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 48% de la población encuestada considera que si existe preocupación e 
interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector para informarse sobre las 
necesidades que tienen en su comunidad, un 33% considera que existe un interés bajo y 
un 20% considera que no existe ningún interés. 
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8. ¿Se han cumplido en su sector con los proyectos y / o las obras ofrecidas por las 
autoridades? 
Tabla 14: Se han cumplido en su sector con los proyectos. 
SE HAN CUMPLIDO LOS 
PROYECTOS EN SU SECTOR FRECUENCIA % 
SE CUMPLIO LA OBRA 87 50 
SE EJECUTO 
PARCIALMENTE 48 28 
NO SE CUMPLIO CON LA 
OBRA 39 22 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 15: Se han cumplido en su sector con los proyectos. 
 
Fuente: Tabla No. 8 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 50% de la población ha expresado que, si se cumplió con las obras 
ofrecidas por las autoridades, en tanto, el 28% manifestó que se han cumplido 
parcialmente y un 22% indico que el incumplimiento ha sido evidente. 
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9. Si existió incumplimiento de las obras o proyectos del PDYOT ¿Considera 
usted que el incumplimiento a los proyectos se debió a? 
 
Tabla 15: Motivos para el incumplimiento de obras. 
MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO FRECUENCIA % 
Falta de capacidad de gestión de las 
autoridades 49 28 
Deficiente proceso de Planificación del 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 38 22 
Falta de recursos en GAD Enokanqui 56 32 
Falta de personal competente en el 
GAD Enokanqui 27 16 
Otro 4 2 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 16: Motivos para el incumplimiento de obras. 
 
Fuente: Tabla No. 9 
 Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 32% de la población encuestada considera que la razón del 
incumplimiento de las obras es debido a la falta de recursos en GAD, el 28% considera 
que es debido a Falta de capacidad de gestión de las autoridades, el 22% que se debe a 
falta de capacidad de gestión de las autoridades, el 16% considera que es debido a que 
falta de personal competente en el GAD y el 4% considera que es debido a otros 
factores. 
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10. ¿Considera usted importante que se evalúe periódicamente la ejecución y 
cumplimiento de los Proyectos del PDYOT? 
 
Tabla 16: importancia de evaluaciones periódicas a obras. 
CONSIDERA IMPORTANTE 
EVALUAR LA EJECUCIÒN DE 
OBRAS 
FRECUENCIA % 
MUY IMPORTANTE 75 43 
IMPORTANTE 54  31  
POCO 40 23 
NADA 5 3 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 17: importancia de evaluaciones periódicas a obras. 
 
Fuente: Tabla No. 10 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 43% de la población manifiesta que, si es muy importante evaluar 
periódicamente las obras, un 31% manifestó que es importante este proceso, el 23% 
indico que considera poco importante este control y un 3% manifestó que no tiene 
ninguna importancia. 
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11. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el 
GADPR Enokanqui? 
 
Tabla 17: Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación. 
CONOCE SI SE HA REALIZADO 
SEGUIMIENTO FRECUENCIA % 
SI  65 37 
NO 109 63 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
Gráfico 18: Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación. 
 
Fuente: Tabla No. 11 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – La preocupación por parte de la población es evidente al responder en una 
gran mayoría, es decir el63% que no conoce si se ha realizado seguimiento al PDyOT 
de la parroquia, mientras que el 37% se a manifestado en forma afirmativa. 
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12. ¿Conoce usted si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas 
periódicamente de su gestión, así como de la ejecución de los proyectos del 
PDYOT? 
 
Tabla 18: Conoce usted si el GADPR ha procedido a rendir cuentas. 
CONOCE USTED SI EL GADPR A 
RENDIDO CUENTAS FRECUENCIA % 
SI 69 40% 
NO 105 60% 
 
174 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 19: Conoce usted si el GADPR ha procedido a rendir cuentas. 
 
Fuente: Tabla No. 12 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 60% de la población se pronuncia en forma negativa a la interrogante de 
si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas periódicamente de su gestión y 
a los proyectos, mientras que el 40% se pronunció en forma afirmativa. 
 
 
 
0
20
40
60
80
100
120
FRECUENCIA %
SI
NO
69 
13. ¿Asiste usted a los informes de rendiciones de cuentas de las autoridades del 
GAD Parroquial? 
 
Tabla 19: Asiste usted a los informes de rendición de cuentas. 
ASISTE USTED A LOS INFORMES FRECUENCIA % 
SI  107 39 
NO 67 61 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 20: Asiste usted a los informes de rendición de cuentas. 
 
Fuente: Tabla No. 13 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – Como resultado de la presente se obtiene que un 61% de la población 
encuestada asiste a las rendiciones de cuentas mientras que el 39% no lo hace. 
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14. Evalúe la Gestión del GAD parroquial Enokanqui, en cuanto al cumplimiento 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
Tabla 20: Evalué la Gestión del GAD parroquial. 
EVALUE LA GESTION DEL GAD 
PARROQUIAL FRECUENCIA % 
EXCELENTE 46 26 
MUY BUENA 52 30 
BUENA 25 14 
REGULAR 16 9 
DEFICIENTE 35 20 
 
174 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 21: Evalué la Gestión del GAD parroquial. 
 
Fuente: Tabla No. 14 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – El 30% de la población considera que la gestión del GAD parroquial es muy 
buena, el 26% considera excelente, el 20% lo considera deficiente, el 14% considera 
una gestión buena y un 9% considera que la gestión a sido regular. 
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15. ¿De los siguientes proyectos contenidos en el PDOT de la parroquia rural 
Enokanqui, cuáles conoce usted que se han ejecutado? 
 
Tabla 21: Cuales proyectos conoce que se han ejecutado. 
N° 
Proyectos identificados en el 
PDOT  
Ejecución 
2014 2015 2016 2017 
Si No Si No Si No Si No 
1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 
AGRICOLAS 
 5 169  
7  167  7  167  11  163  
2 
 INTEGRACION SOCIAL E 
INTERCULTURAL 
 6 168  
7  167  6  168  15  159  
3  PROYECTO AGRICOLA  3 171  5  169  9  165  17  157  
4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 
GRUPOS BULNERABLES 
 4 170  
7  167  11  163  15  159  
5  CONSULTORIA PDyOT  11 163  9  165  7  167  21  153  
6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 
PROYECTO ELECTRICO 
 45 129  
33  141  28  146  25  149  
7 
 ADQUISICION COSECHADORA 
AM 
 8 166  
15  159  19  155  27  147  
8 
 ADQUISICION TRACTOR 
AGRICOLA 
 7  167 
17  157  21  153  24  150  
9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 
DEPORTIVA 
 65 109  
73  101  87  87  94  80  
10  MANTENIMIENTO VIAL  48 126  59  115  63  111  77  97  
 
 
La presente encuesta se la realizo a los 5 miembros que conforman el GAD parroquial 
de da Parroquia Rural Enokanqui, Cantón La Joya De Los Sachas, Provincia de 
Orellana que son: 
 Ing. Johana Granda Presidenta 
 Sra. Gloria Grefa Vice presidenta 
 Sr. Arcenio Calero Vocal 
 Sr. Hugo Peñafiel Vocal 
 Sr. Lenin Freire Vocal 
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ENCUESTA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GADPR ENOKANQUI 
 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 
ENOKANQUI, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 
ORELLANA, PERÍODO 2014 – 2017. 
Objetivo de la encuesta: Obtener información relevante respecto de la gestión, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos del PDYOT del GADPR 
Enokanqui. 
DATOS GENERALES: 
NOMBRES: _________________________CARGO: _____________________ 
AÑOS DE SERVICIO EN EL GADPR: ___________ 
ESCOLARIDAD: 
PRIMARIA: ____  SECUNDARIA: ____  SUPERIOR: ____ 
EDAD: 
Menos de 35: ____  Entre 35 y 50: ____   Más de 50: ____ 
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Contrato a Prueba: _____ 
Contrato a Plazo Fijo: ____ 
Contrato a Plazo Indefinido: ____  
Contrato de Trabajo Eventual: _____ 
Otro: _________________________ 
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Instrucciones: (Indique con una X la opción que le resulte apropiada, detalle su 
respuesta de ser necesario) 
1. ¿Para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDYOT) el GADPR Enokanqui convocó a asambleas participativas a los 
ciudadanos de la parroquia? 
 
Tabla 22: Convoco a Asamblea. 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PDyOT 
CONVOCO A ASAMBLEA FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 22: Convoco a Asamblea. 
 
Fuente: Tabla No. 16 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en lo que se enfoca a la convocatoria 
a asambleas participativas a los ciudadanos de la parroquia. 
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SI NO
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2. ¿En la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las necesidades 
prioritarias de la parroquia? 
 
Tabla 23: Se priorizaron necesidades. 
SE PRIORIZARON NECESIDADES FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Gráfico 23: Se priorizaron necesidades. 
 
Fuente: Tabla No. 17 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en lo que se refiere a la priorización 
de necesidades acorde a la realidad que vive la población. 
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3. ¿Los proyectos que constan en el PDYOT se han ejecutado en su totalidad? 
 
Gráfico 24: Ejecución de Proyectos. 
EJECUCION DE PROYECTOS FRECUENCIA % 
SI  0 0 
NO 5 100 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
Tabla 24: Ejecución de Proyectos. 
 
Fuente: Tabla No. 18 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es negativa en un 100% en lo que se refiere a ejecución de 
Proyectos. 
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4. ¿De los siguientes proyectos identificados en el PDYOT, cuales se han 
ejecutado? 
Tabla 25: Cuales proyectos se han ejecutado 
N° 
Proyectos identificados en el 
PDOT  
Ejecución 
2014 2015 2016 2017 
Si No Si No Si No Si No 
1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 
AGRICOLAS 
 5 0  
 5 0  5  0  5  0  
2 
 INTEGRACION SOCIAL E 
INTERCULTURAL 
 5  0 
 5 0  5  0  5  0  
3  PROYECTO AGRICOLA  5  0  5  0  5 0   5  0 
4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 
GRUPOS BULNERABLES 
 5  0 
 5  0  5  0  5  0 
5  CONSULTORIA PDyOT  5  0  5  0  5  0  5  0 
6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 
PROYECTO ELECTRICO 
 5  0 
 5  0  5  0  5  0 
7 
 ADQUISICION COSECHADORA 
AM 
 5  0 
 5  0  5  0  5  0 
8 
 ADQUISICION TRACTOR 
AGRICOLA 
 5  0 
 5  0  5  0  5  0 
9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 
DEPORTIVA 
 5  0 
 5  0 5   0  5  0 
10  MANTENIMIENTO VIAL  5 0   5  0  5  0  5  0 
 
 Se deberá mencionar que en las respuestas los funcionarios y funcionarias manifestaron 
sobre las ejecuciones en forma positiva así no se haya alcanzado la meta en un 100% 
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5. ¿Los proyectos que ha ejecutado el GADPRE han mejorado la calidad de vida 
de los ciudadanos de la parroquia? 
 
Tabla 26: Se ha mejorado la calidad de vida de la población. 
SE HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
 
Gráfico 25: Se ha mejorado la calidad de vida de la población. 
 
Fuente: Tabla No. 20 
 Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% y consideran que si se ha mejorado la 
calidad de vida de la población 
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6. ¿El GAD realiza un seguimiento y evaluación al PDYOT? 
 
Tabla 27: Se realiza seguimiento a PDyOT. 
SE REALIZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÒN FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
 
Gráfico 26: Se realiza seguimiento a PDyOT. 
 
Fuente: Tabla No. 21 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% que si se realiza seguimiento a 
PDyOT 
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7. ¿Cuándo se realizó la última evaluación del PDYOT en el GADPR Enokanqui?  
La respuesta de las autoridades del GAD Parroquial de Enokanqui fue que se realiza 
cada fin de año. 
 
8. ¿El GAD ha implementado un modelo de seguimiento y evaluación de su 
PDOT? 
 
Tabla 28: Implementación de un Modelo de seguimiento. 
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE 
SEGUIMIENTO FRECUENCIA % 
SI  0 0 
NO 5 100 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
 
Gráfico 27: Implementación de un Modelo de seguimiento 
 
Fuente: Tabla No. 22 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es negativa en un 100% en cuanto a la Implementación de un 
Modelo de seguimiento 
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9. ¿El GAD realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la 
ejecución del PDYOT? 
 
Tabla 29: Se realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la ejecución. 
SE REALIZO EVALUACIONES 
PERIODICAS FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
 
Gráfico 28: Se realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la ejecución. 
 
Fuente: Tabla No. 23 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en cuanto a las evaluaciones de 
resultados. 
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10. ¿El GADPR realiza la rendición de cuentas anual de su gestión, así como de la 
ejecución de los programas y proyectos planificados? 
 
Tabla 30: Se realiza la rendición de cuentas anual de su gestión. 
SE REALIZO RENDICIÒN DE CUENTAS FRECUENCIA % 
SI  5 100 
NO 0 0 
 
5 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaborado por. La Autora 
 
 
Gráfico 29: Se realiza la rendición de cuentas anual de su gestión. 
 
Fuente: Tabla No. 24 
Elaborado por. La Autora 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 
evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en cuanto a la rendición de cuentas 
que se debe presentar al pueblo por ley. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TÍTULO 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, DEL 
CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, EN LA PROVINCIA DE 
ORELLANA EN LOS PERIODOS 2014 – 2017. 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
4.2.1 Lineamientos de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
Los fundamentos legales orientadores del Plan de Desarrollo son: 
CUERPO LEGAL ARTICULADO PRECEPTO 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE 
ECUADOR 
280 El Plan Nacional de Desarrollo es el 
instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución 
del presupuesto del Estado; la inversión 
y la asignación de los recursos públicos; 
así como la coordinación de las 
competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos 
descentralizados.  
100 En todos los niveles de gobierno se 
conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente 
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y representantes de la sociedad del 
ámbito territorial de cada nivel de 
gobierno, que funcionarán regidas por 
principios democráticos. 
238 Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquias 
rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 
241 La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados.  
CÓDIGO ORGÁNICO 
DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS  
12 La planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial es competencia 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios. Se 
ejercerá a través de sus planes propios y 
demás instrumentos, en articulación y 
coordinación con los diferentes niveles 
de gobierno, en el ámbito del Sistema 
Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 
15 Los gobiernos autónomos 
descentralizados formularán y ejecutarán 
las políticas locales para la gestión del 
territorio en el ámbito de sus 
competencias, las mismas que serán 
incorporadas en sus planes de desarrollo 
y de ordenamiento territorial y en los 
instrumentos normativos que se dicten 
para el efecto.  
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17 La Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo elaborará los instructivos 
metodológicos para la formulación, 
monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas nacionales y sectoriales. Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
elaborarán los instructivos 
metodológicos necesarios para la 
formulación monitoreo y evaluación de 
sus planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, en 
concordancia con los lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de 
Planificación.  
42, inciso 
b) 
Para la elaboración de la propuesta, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
tomarán en cuenta la visión a mediano y 
largo plazo, los objetivos, políticas, 
estrategias, resultados y metas deseadas, 
y el modelo territorial que debe 
implementarse para viabilizar el logro de 
sus objetivos. 
43 Los planes de ordenamiento territorial 
son instrumentos de la planificación del 
desarrollo que tienen por objeto ordenar, 
compatibilizar y armonizar las 
decisiones estratégicas de desarrollo 
respecto a los asentamientos humanos, 
las actividades económico - productivas 
y el manejo de los recursos naturales en 
función de las cualidades territoriales, a 
través de la definición de lineamientos 
para la materialización del modelo 
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territorial de largo plazo, establecido por 
el nivel de gobierno.  
50 Los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán realizar un 
monitoreo periódico de las metas 
propuestas en sus planes y evaluarán su 
cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se 
requiera. La Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo 
conjuntamente con los gobiernos 
autónomos descentralizados, formularán 
los lineamientos de carácter general para 
el cumplimiento de esta disposición, los 
mismos que serán aprobados por el 
Consejo Nacional de Planificación. 
51 Con el fin de optimizar las 
intervenciones públicas y de aplicar el 
numeral 3dek art. 272 de la 
Constitución, los gobiernos autónomos 
descentralizados reportarán anualmente 
a la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo el cumplimiento de las 
metas propuestas en sus respectivos 
planes. 
CÒDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÒN 
TERRITORIAL, 
AUTONOMÌA Y 
DESCENTRALIZACIÒN  
266 Al final del ejercicio fiscal; el ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado 
convocará a la asamblea territorial o al 
organismo que en cada gobierno 
autónomo descentralizado se establezca 
como máxima instancia de participación, 
para informar sobre la ejecución 
presupuestaria anual , sobre el 
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Fuente: SENPLADES 
Elaborado por. La Autora
cumplimiento de sus metas, y sobre las 
prioridades de ejecución del siguiente 
año. 
299 El Gobierno Central y los gobiernos 
autónomos descentralizados están 
obligados a coordinar la elaboración, los 
contenidos y la ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo y los planes de 
los distintos niveles territoriales, como 
partes del sistema nacional 
descentralizado de planificación 
participativa. 
RESOLUCIÒN No. 003-
2014-CNP 
3 Los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán contener, al 
menos, los indicadores y las metas que 
les correspondan para contribuir al 
cumplimiento de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, en el marco de 
sus competencias. 
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4.2.2 Enfoque, principios, indicadores y referentes programáticos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial. 
 Enfoque. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la parroquia Enokanqui, apunta al modelo desarrollo local, 
integral y sostenible; en el cual el territorio se constituye en una unidad político 
administrativa en el que se ejecutan políticas locales, teniendo en consideración los 
lineamientos y estrategias de desarrollo del ámbito regional y nacional, a través de 
acciones concretas que responden a las necesidades de la ciudadanía, procurando la 
ampliación de las oportunidades y las capacidades de cada individuo. 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia rural Enokanqui, fue 
realizado considerando las disposiciones constitucionales y legales, y las directrices 
emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES. Emm primer lugar 
se realizó un diagnóstico del territorio a través de los siguientes componentes: 
 Componente Biofísico 
 Componente Sociocultural 
 Componente Económico Productivo  
 Sistema de Asentamientos Humanos 
 Sistema de Movilidad, energía y conectividad 
 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
El enfoque del Plan de desarrollo, está basado en: 
VISIÒN 
La parroquia de Enokanqui al 2019 se constituirá en un territorio que se beneficia de la 
conservación de su ecosistema, al tiempo que despliega actividades primarias de gran 
trascendencia, diversificadas que garantizan la seguridad alimentaria, y a partir de una 
empresa pública agropecuaria transformativa interviene en el manejo de suelos, 
actividad productiva, acopio y comercialización de la producción. Dotada 
equitativamente de servicios básicos y sociales que impulsan el desarrollo de una 
población saludable y culta que vive su identidad, rescata y protege su patrimonio 
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cultural en un marco incluyente de Políticas Públicas construidas desde la experiencia y 
trabajo de su gente, generando mejores condiciones de vida. 
VALORES Y PRINCIPIOS 
1. Unidad 
2. Solidaridad  
3. Coordinación y corresponsabilidad 
4. Subsidiaridad 
5. Complementariedad 
6. Equidad interterritorial 
7. Participación ciudadana 
8. Sostenibilidad del desarrollo 
4.2.3 Objetivo de Desarrollo 
Alcanzar el desarrollo sostenible de la parroquia sobre la base de un territorio ordenado 
que garantice el uso responsable del suelo, los demás recursos naturales y el ecosistema 
de tierras bajas Aguarico – Putumayo - Coquetá en estrecha armonía con las actividades 
económicas primarias que tributan a la economía nacional y familiar de los habitantes 
de la parroquia. 
4.2.4 Objetivos estratégicos 
Los objetivos estratégicos definidos en el PDYOT y que tiene concordancia con los 
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, de acuerdo las competencias del GAD 
Parroquial, son los que a continuación se detallan en el siguiente cuadro: 
Tabla 31: Objetivos Estratégicos. 
OBJETIVO 
PNBV 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPETENCIAS 
Objetivo 7 
Garantizar los 
derechos de la 
Reducir la contaminación ambiental 
por desechos sólidos y líquidos en la 
parroquia. 
Incentivar el desarrollo 
de actividades 
productivas 
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naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental, 
territorial y global 
Gestionar Recursos financieros para 
aplicación sistemática de encalados al 
suelo. 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente 
Contribuir a la conservación y gestión 
de los recursos hídricos de la 
parroquia. 
Fomentar y patrocinar prácticas 
ambientalmente amigables para evitar 
los riesgos y pérdida de la 
biodiversidad parroquial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 2 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 
diversidad 
Gestionar el emplazamiento de 
viviendas consideradas durables 
 
 
 
 
 
Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de 
los servicios públicos 
Gestionar proyectos para un adecuado 
y completo abasto de agua, colectores 
de basura, baterías sanitarias y 
electrificación en cada una de las 
comunidades rurales 
Gestionar proyectos para el 
tratamiento a aguas residuales 
Gestionar proyectos para el 
tratamiento de la basura y residuos 
sólidos 
Gestionar el mejoramiento y 
ampliación del servicio educativo para 
las comunidades rurales. 
Gestionar recursos humanos y 
dotación del equipamiento para el 
centro de salud en la cabecera 
parroquial Enokanqui 
Gestionar el incremento de 
infraestructura y funcionamiento de 
servicios recreacionales, deportivos, 
comerciales y sociales para emplazar 
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
cultural, regulación, 
gestión y control en la 
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en toda la parroquia. ejecución de obras y 
calidad de los servicios 
de forma compartida 
con todos los niveles 
de gobierno 
Conservar los valores culturales 
tangibles e intangibles como 
patrimonio cultural de la parroquia  
 
 
Objetivo 10. 
Impulsar la 
transformación de 
la matriz 
productiva 
Gestionar el incremento de actividades 
agro productivas en el marco de una 
diversificación de cultivos y 
producción sostenible como garantía 
de la seguridad alimentaria  
Incentivar el desarrollo 
de actividades 
productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente 
Impulsar el desarrollo productivo en el 
tema agrícola 
Aumentar y mejorar la productividad y 
rentabilidad de la producción ganadera 
Objetivo 11. 
Asegurar la 
soberanía y 
eficiencia de los 
sectores 
estratégicos para la 
transformación 
industrial y 
tecnológica.  
Gestionar financiamiento para la apertura, 
lastrado y mantenimiento de vías y 
ramales. 
Planificar y mantener en 
coordinación con los 
gobiernos provinciales la 
vialidad parroquial rural. 
Gestionar ampliar la cobertura de 
electricidad para todas las comunidades 
rurales de la parroquia 
Gestionar el acceso comunicaciones, 
telefonía móvil e internet con acceso a 
toda la parroquia. 
Fuente: PDyOT 
Elaborado por. La Autora 
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4.2.5 Categorías de Ordenamiento Territorial 
Las categorías de ordenamiento territorial (COT), definidas en el plan de ordenamiento 
territorial son: 
 
 Zonas de conservación para asegurar la provisión de bienes y servicios eco 
sistémicos, la protección de las fuentes de agua para consumo humano, y el 
resguardo de los atractivos naturales y paisajísticos. 
 Zonas de tratamiento especial para mitigar la conflictividad ambiental y social y 
disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura frente a amenazas 
naturales y antrópicas. 
 Centros poblados con población dispersa (jerarquía 3) con adecuada prestación de 
servicios básicos, sociales y recreativos. 
 Centro poblado consolidado (jerarquía 2) para adecuada prestación de servicios 
básicos, sociales y recreativos 
 Zonas de infraestructura industrial y extractiva. 
 Zona de conservación de los cuerpos de agua para asegurar el acceso seguro del 
recurso hídrico 
 Zona de producción primaria para mejorar la productividad, impulsar el desarrollo 
urbano y mantener la frontera agrícola.  
4.2.6 Indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 
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Tabla 32: Indicadores, metas, programas, proyectos para la gestión territorial 
No. Objetivo Estratégico Meta Programa / Proyecto 
Presupuesto 
en USD 
Indicador de gestión 
1 
Reducir la contaminación 
ambiental por desechos 
sólidos y líquidos en la 
parroquia 
Gestionar el alcance del 40% de 
familias que clasifican sus 
desechos 
Curso de capacitación para la 
clasificación de los desechos sólidos 5.000,00 
Números de capacitadores 
para el tratamiento de la 
basura, los residuales sólidos 
y líquidos Curso de saneamiento ambiental 5.000,00 
2 
Gestionar recursos financieros 
para aplicación sistémica de 
encalados al suelo 
Incrementar en un 50% de suelos 
mejorados 
Capacitación para manejo de suelos  5.000,00 
Kilómetros cuadrados con 
encalados respecto al total del 
área agrícola 
Proyecto de aplicación masiva de 
sales básicas con el objeto de 
neutralizar la acidez del suelo 10.000,00 
Capacitación para el manejo de 
plagas y enfermedades 5.000,00 
3 
Contribuir a la conservación y 
gestión de los recursos 
hídricos de la parroquia 
Gestionar que el 40% de las 
aguas residuales presenten algún 
proceso de tratamiento 
Proyecto para el tratamiento de las 
aguas residuales en la parroquia 500.000,00 
Existencia de tratamiento a 
las aguas residuales de la 
parroquia 
4 
Fomentar y patrocinar 
prácticas ambientalmente 
amigables para evitar los 
riesgos y pérdida de la 
biodiversidad de la parroquia 
Gestionar cinco cursos, talleres y 
o ferias de formación, 
información y capacitación 
respecto a la protección de los 
bienes ambientales 
Programa de educación ambiental 
para la protección de bienes eco 
sistémicos 5.000,00 
Número de talleres y ferias 
de información y 
capacitación dirigidos a la 
protección eco sistémica y 
bienes ambientales 
Taller o curso: La relación población, 
medio ambiente y actividad 
económica. Estrategias familiares y 
comunitarias para el desarrollo 
saludable y sostenible en Ecuador. 
 
10.000,00 
Evaluación de impacto ambiental 5.000,00 
5 
Gestionar el incremento del 10% 
de superficie eco sistémica bajo 
conservación  
Proyecto de reforestación en las 
riberas de los ríos Jivino  5.000,00 
Kilómetros cuadrados de 
reforestación respecto al área 
total de la parroquia. 
Proyecto de desarrollo de un 
programa organizado de viveros 
forestales que reproduzca especies 
vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 
Proyecto de agroforestería para el 10.000,00 
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aprovechamiento adecuado de suelo, 
introduciendo cultivos alternativos 
que preserven la biodiversidad 
Gestionar el incremento de un 
10% del área de ecosistema como 
áreas naturales protegidas 
Proyecto de reforestación en las 
riberas de los ríos Jivino  5.000,00 
Proyecto de desarrollo de un 
programa organizado de viveros 
forestales que reproduzca especies 
vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 
Proyecto de agroforestería para el 
aprovechamiento adecuado de suelo, 
introduciendo cultivos alternativos 
que preserven la biodiversidad 10.000,00 
Gestionar el incremento del 25% 
la superficie reforestada 
Proyecto de reforestación en las 
riberas de los ríos Jivino  5.000,00 
Proyecto de desarrollo de un 
programa organizado de viveros 
forestales que reproduzca especies 
vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 
Proyecto de agroforestería para el 
aprovechamiento adecuado de suelo, 
introduciendo cultivos alternativos 
que preserven la biodiversidad 10.000,00 
Gestionar la reducción del 40% 
de superficie parroquial 
susceptible de ser afectada 
anualmente por efectos 
climatológicos) fuego, 
inundaciones) 
Plan parcial de ordenamiento 
territorial frente a peligros naturales, 
y vulnerabilidad territorial de la 
parroquia 10.000,00 
Kilómetros cuadrados de 
áreas con capacidad de 
respuesta frente a amenazas 
de inundaciones e impacto 
directo de derrames de crudo 
y otras sustancias empleadas 
en el proceso extractivo 
Evaluación de impacto ambiental a 
nivel parroquial 10.000,00 
Grado de contaminación 
ambiental por emisión de 
desechos sólidos 6 Gestionar el emplazamiento Gestionar el 45% de la Programa de evaluación de impacto 10.000,00 
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de viviendas consideradas 
durables 
eliminación de desechos sólidos ambiental de desechos sólidos 
Gestionar el 40% de hogares que 
viven en una casa considerada 
"durable" lo suficientemente 
adecuada como para proteger a 
sus habitantes de inclemencias 
del tiempo tales como la lluvia, el 
calor el frío y la humedad.  
Programa de viviendas del MIDUVI 140.000,00 
Número de viviendas 
asignadas y/o emplazadas por 
el programa del MIDUVI 
7 
Gestionar proyectos para un 
adecuado y completo abasto 
de agua, alcantarillado, 
colectores de basura, baterías 
sanitarias y electrificación en 
cada una de las comunidades 
rurales 
Gestionar el incremento del 40% 
de hogares beneficiados por 
proyectos de abasto de agua 
potable 
Proyecto de abasto de agua entubada 
que brinde el servicio de agua para 
todas las comunidades rurales 
500.000,00 
Número de familias o 
habitantes beneficiados por 
proyectos de abasto de agua 
respecto a población total 
  
Gestionar el incremento del 25% 
de hogares con acceso a la red de 
alcantarillado público en la 
cabecera parroquial 
Proyecto de alcantarillado que brinde 
el servicio a la cabecera parroquial 
800.000,00 
Número de familias o 
habitantes de la parroquia 
beneficiados por servicios de 
alcantarillado respecto a la 
población total 
8 
Gestionar proyectos para el 
tratamiento a aguas residuales 
Gestionar el incremento del 50% 
de la población con abasto de las 
fuentes de agua de consumo 
disponible en la parroquia 
Proyecto de abasto de agua de 
tanques elevado y pozos perforados 
200.000,00 
Número de familias con 
pozos perforados o tanques 
elevados 
Gestionar el incremento del 20% 
de las viviendas con servicio de 
saneamiento ambiental 
Proyecto de saneamiento ambiental 
para le 20% de las viviendas en la 
parroquia 
200.000,00 
Número de familias o 
habitantes de la parroquia 
beneficiados por viviendas 
con servicio de saneamiento 
ambiental 
Gestionar un relleno sanitario 
Proyecto para emplazar un relleno 
sanitario 
600.000,00 
Número de familias o 
habitantes de la parroquia 
beneficiados por viviendas 
por relleno sanitario 
Gestionar el incremento del 25% 
de hogares que cuentan con 
alcantarillado y/o pozo séptico 
Proyecto de baterías sanitarias 
y/pozos sépticos para todas las 
viviendas de la parroquia con 
200.000,00 
Número de familias o 
habitantes beneficiados por 
proyectos de baterías 
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prioridad en las comunidades rurales. sanitarias respecto a la 
población total 
9 
Gestionar proyectos para el 
tratamiento de la basura y 
residuos sólidos 
Gestionar la continuidad de dos 
veces por semana del servicio de 
recolección de basura en toda la 
parroquia 
Programa de vigilancia que garantice 
la sistematicidad en la recogida de la 
basura 
2.000,00 
Frecuencia en el recorrido de 
la basura 
10 
Gestionar el mejoramiento y 
ampliación del servicio 
educativo para las 
comunidades rurales 
Gestionar dos centros educativos 
en la parroquia 
Trascender el financiamiento público 
con un aprovechamiento integral del 
gasto en educación, mediante la 
gestión de apoyo del sector privado y 
social, nacional e internacional. 
5.000,00 
Número de escuelas en las 
que se ha mejorado el estado 
técnico constructivo en la 
parroquia 
Fortalecer la participación social en 
apoyo a las tareas educativas, 
promoviendo una estrecha 
vinculación entre la escuela, los 
padres de familia y la comunidad 
5.000,00 
Gestionar el mantenimiento y 
adecuación de 5 planteles 
educativos 
Trascender el financiamiento público 
con un aprovechamiento integral del 
gasto en educación, mediante la 
gestión de apoyo del sector privado y 
social, nacional e internacional. 
5.000,00 
Proyecto de mantenimiento 
constructivo de escuelas en mal 
estado técnico constructivo 
10.000,00 
Gestionar el incremento del 50% 
de centros educativos 
intervenidos o mejorados 
Trascender el financiamiento público 
con un aprovechamiento integral del 
gasto en educación, mediante la 
gestión de apoyo del sector privado y 
social, nacional e internacional. 
5.000,00 
Trascender el financiamiento público 
con un aprovechamiento integral del 
gasto en educación, mediante la 
gestión de apoyo del sector privado y 
10.000,00 
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social, nacional e internacional. 
Gestionar la conservación de los 
10 centros educativos que 
obedecen a las características 
territoriales, tomando en cuenta 
la realidad geográfica urbana y 
rural 
Trascender el financiamiento público 
con un aprovechamiento integral del 
gasto en educación, mediante la 
gestión de apoyo del sector privado y 
social, nacional e internacional. 
5.000,00 
Número de escuelas 
incorporadas en comunidades 
rurales 
Proyecto de conservación de los 10 
centros educativos que obedecen a 
las características territoriales, 
tomando en cuenta la realidad 
geográfica, urbana y rural 
30.000,00 
Gestionar el incremento del 20% 
de escuelas con conexión a 
internet 
Programa de conexión a internet de 
todos los centros educativos 
existentes en la parroquia 
10.000,00 
Número de escuelas con 
acceso o conexión a internet 
11 
Gestionar recursos humanos y 
dotación de equipamiento para 
el Centro de Salud en 
Enokanqui 
Gestionar la continuidad del 
mejoramiento del sub centro de 
salud 
Fortalecer la atención a la 
problemática que en materia de salud 
enfrenta la parroquia 
10.000,00 
Número de programas de 
asistencia médica en especial 
para la niñez, personas de la 
tercera edad, mujeres 
gestantes y en edad 
reproductiva, indígenas y 
pobres del área rural 
Alentar la organización social que 
coadyuve con las instituciones en el 
mejoramiento de los niveles de salud 
5.000,00 
Rescatar el sistema de medicina 
ancestral en la parroquia 
5.000,00 
Gestionar mejorar la 
infraestructura y equipamiento en 
el sub centro de salud Enokanqui  
Fortalecer la atención a la 
problemática que en materia de salud 
enfrenta la parroquia 
10.000,00 
Proyecto para dotar de mejor 
infraestructura y equipamiento en el 
Sub centro de Salud Enokanqui 
5.000,00 
12 
Gestionar el incremento de 
infraestructura y 
funcionamiento de servicios 
recreacionales, sociales y 
comerciales para emplazar en 
Gestionar el incremento de 5 
instalaciones recreativas, 
deportivas, comerciales y sociales 
en buen estado en toda la 
parroquia 
Proyecto de implementación e 
incremento de servicios 
recreacionales, sociales. 
2.000,00 
Número de instalaciones 
recreacionales en buen estado 
Mejoramiento físico de los 
equipamientos e infraestructura de 
5.000,00 
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toda la parroquia servicios, sociales y recreativos 
existentes. 
Ejecutar dos proyectos socio 
comunitarios por año para grupos 
vulnerables 
Programa de Fomento de la inserción 
laboral de grupos vulnerables 
5.000,00 
Número de eventos 
realizados que rescaten 
tradiciones y costumbres 
Promoción y capacitación a 
emprendedores de mayor 
vulnerabilidad social  
5.000,00 
13 
Conservar los valores 
culturales tangibles e 
intangibles como patrimonio 
cultural de la parroquia 
Institucionalizar costumbres y 
tradiciones de la diversificada 
cultura presente en la parroquia 
Programa para el rescate de 
costumbres y tradiciones 
10.000,00 
14 
Gestionar despliegue de 
actividades agro productivas 
en el marco de una 
diversificación de cultivos y 
producción sostenible como 
garantía de la seguridad 
alimentaria 
Gestionar 15 talleres de 
capacitación y asistencia 
productiva impartida 
Programa de capacitación técnica 
para el manejo de suelos, la actividad 
agro productiva desde la 
agroecología y agricultura sostenible 
20.000,00 
Número de capacitaciones y 
asistencia técnica productiva 
impartida 
Gestionar el incremento de 20 
nuevos negocios registrados  
Programa y Proyectos asociados para 
impulsar la diversificación agro 
productiva haciendo énfasis en 
cultivos de ciclo corto demandantes 
de una agricultura con un 
componente más agroecológico por 
la situación ambiental que presenta la 
parroquia 
100.000,00 
Número de programas y 
proyectos de producción 
económica local impulsados 
Proyecto para emplazar un silo que 
garantice el acopio y la 
comercialización de la producción 
agropecuaria a nivel parroquia 
400.000,00 
Número de negocios 
impulsados 
Gestionar la participación de 4 
ferias (una por año) 
Programa de promoción de la 
diversidad productiva de la parroquia  
50.000,00 
Número de programas para 
impulsar la diversidad 
productiva de la parroquia 
Gestionar el alcance de 300 
hectáreas de cultivos 
especializados 
Proyecto para el desarrollo de 
cultivos especializados de ciclo corto 
20.000,00 
Número de proyectos para el 
desarrollo de cultivos de ciclo 
corto 
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15 
Impulsar el desarrollo 
productivo en el tema agrícola 
Gestionar cuatro talleres o cursos 
de formación y capacitación en 
Educación Alimentaria y 
Nutricional 
Proyecto de formación y 
capacitación en educación 
alimentaria y nutricional 
20.000,00 
Número de proyectos de 
formación y capacitación en 
educación alimentaria y 
nutricional  
Gestionar el incremento del 30% 
de productores beneficiados de 
talleres de capacitación y 
asistencia técnica impartida 
Proyecto de formación y 
capacitación de asistencia técnica  
20.000,00 
Número de productores 
beneficiados de talleres de 
capacitación y asistencia 
técnica impartida  
16 
Aumentar y mejorar la 
productividad y rentabilidad 
de la producción ganadera 
Gestionar el incremento de 15 
reses por unidad de superficie 
Proyecto de investigación para el 
mejoramiento genético e incremento 
del número de especies bovinas en la 
parroquia 
20.000,00 
Número de reses por unidad 
de superficie 
Proyecto de mejoramiento y 
crecimiento de pastos para el ganado 
5.000,00 
17 
Gestionar financiamiento para 
la apertura, lastrado y 
mantenimiento de vías y 
ramales 
Gestionar el incremento del 75% 
de la población beneficiada de las 
mejoras viales 
Elaboración de un cronograma de 
lastrado de ramales hacia 
comunidades rurales. 
5.000,00 
Número de habitantes 
beneficiados con el 
mejoramiento vial 
Lastrado de los ramales hacia la 
cabecera parroquial. 
40.000,00 
Elaboración de un cronograma de 
mantenimiento de los ramales y 
viales existentes en la parroquia 
5.000,00 
Asfaltado y adoquinado de las vías 
en la cabecera parroquial 
400.000,00 
Gestionar el incremento del 20% 
de vías en buen estado 
Mejoramiento de las vías de 
conexión interna 
400.000,00 Número de vías mejoradas 
Iluminación de las vías en la 
cabecera parroquial 
300.000,00 Número de vías iluminadas 
Gestionar el 25% de vías 
recuperadas 
Mejoramiento de las vías de 
conexión interna 
400.000,00 Número de vías mejoradas 
Iluminación de las vías en la 
cabecera parroquial 
300.000,00 Número de vías iluminadas 
18 Gestionar plena cobertura de Gestionar el incremento del 5% Proyecto para el incremento del 300.000,00 Número de hogares 
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electricidad para todas las 
comunidades rurales de la 
parroquia 
de hogares con acceso a la red de 
luz eléctrica 
número de hogares iluminados iluminados 
19 
Gestionar el acceso a 
comunicaciones: telefonía 
móvil e internet con acceso a 
toda la parroquia 
Gestionar el incremento del 20% 
de población con acceso a 
internet 
Programa que gestione la ampliación 
del acceso a internet en la parroquia 
10.000,00 
Número de hogares con 
acceso a internet 
Gestionar el incremento del 105 
de habitantes con acceso a 
telefonía móvil 
Programa que gestione la ampliación 
del acceso a telefonía móvil 
100.000,00 
Número de habitantes con 
acceso a telefonía móvil 
20 
Mejorar la calidad de la 
institución en atención, 
gestión y desarrollo de los 
planes estratégicos para 
satisfacer las demandas de las 
comunidades 
Gestionar y ejecutar 12 talleres y 
cursos de capacitaciones para 
funcionarios del GAD Parroquial 
Programa de capacitación para los 
funcionarios de la parroquia 
5.000,00 
Número de cursos de 
capacitación ofrecidos a 
funcionarios del GAD al año 
  6.364.000,00   
Fuente: PDyOT  
Elaborado por. La Autora 
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4.2.7 Análisis de Objetivos Estratégicos, Metas, Proyectos e Indicadores 
El presente plan contiene 20 indicadores con sus respectivas metas e indicadores, con 
un presupuesto que no es real ya que no se establecen claramente las fuentes de 
financiamiento, lo que impide definir con exactitud el avance presupuestario que debe 
generarse cada ejercicio económico, en este caso del 2014 al 2019 que es el período de 
vigencia del plan. 
Se debe destacar que no existe un adecuado planteamiento de metas e indicadores ya 
que se plantean metas que no se podrían cumplir como, por ejemplo: 
 Gestionar el Incremento de 105 habitantes con acceso a telefonía móvil, este es un 
tema en el que el GAD Parroquial no puede incidir directamente, más bien el tema 
debe ser planteado en cuanto a la gestión que se puede realizar para lograr 
incrementar la cobertura en la parroquia.  
En cuanto a los indicadores de igual manera no se definen adecuadamente ya que como 
se había mencionado en capítulos anteriores existen varios de tipos de indicadores como 
son: 
 Indicadores de Impacto 
 Indicadores de resultado 
 Indicadores de gestión 
Como se puede observar en la tabla anterior los indicadores planteados muchas veces no 
tiene que ver con el objetivo estratégico y más bien se miden otros temas que no inciden 
en el objetivo planteado, tal es así: 
Objetivo Estratégico Meta Indicador 
Reducir la contaminación 
ambiental por desechos sólidos 
y líquidos en la parroquia 
Gestionar el alcance del 
40% de familias que 
clasifican sus desechos 
Números de capacitadores para el 
tratamiento de la basura, los 
residuales sólidos y líquidos 
Fuente: PDyOT. 
Elaborado por. La Autora 
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Como se puede observar el Número de capacitadores para el tratamiento de la basura, 
los residuales, sólidos y líquidos no me permite establecer si en alguna medida se ha 
reducido la contaminación ambiental. 
Es necesario que se establezcan los indicadores de Impacto en función de los objetivos 
estratégicos, los de resultado en función de la meta y los de gestión en función en 
función de una lógica de eficiencia, es decir: 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Reducir La Contaminación Ambiental 
Por Desechos Sólidos Y Líquidos En La 
Parroquia 
INDICADOR DE IMPACTO 
% de disminución de contaminación 
ambiental por desechos sólidos y líquidos 
en la parroquia. 
META 
Gestionar el alcance del 40% de familias 
que clasifican sus desechos 
INDICADOR DE RESULTADO 
% de familias que clasifican sus desechos 
PRESUPUESTO 
Presupuesto asignado 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Presupuesto Ejecutado 
Fuente: PDyOT 
Elaborado por. La Autora 
4.2.8 Metodología de Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqui del 2014 al 2017 
Los Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDYOT, fueron 
expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante 
Resolución Nro. 001-2016-CNP. 
 
Utilizando la metodología descrita en ese documento se tiene el siguiente semáforo de 
identificación de los resultados de las metas planteadas y evaluadas. 
 
    : 100% > avance óptimo >= 85%;  
    : 84,99% > avance medio => 70%;  
    : 0,00% = avance con problemas < 69,99%. 
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4.2.9 Categorización al cumplimiento de Metas de Resultado PDYOT 
Para determinar la categoría de complimiento en que se encuentra el indicador de 
resultado en el año de evaluación se utiliza la siguiente clasificación: 
 
 
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
 
Para determinar los resultados se utilizan las siguientes fórmulas dependiendo la 
tendencia del indicador: 
 
Indicador creciente 
 
    
   –   
    (  ) –    (  )
  
 
Dónde: VA: Variación anual 
  LB: Línea Base 
  MF: Meta final 
 
Indicador decreciente 
   
     
    (  ) –    (  )
  
 
Dónde:  LB: Línea Base 
  UD: Último dato 
  MF: Meta final 
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4.2.10 Rango para determinar avances físicos o de cobertura 
Para determinar el avance físico de las metas de resultado del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqui perteneciente al Cantón Joya de los 
Sachas de la Provincia de Orellana, se utiliza las siguientes categorías: 
 
 
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
 
Dichas categorías están determinadas por los resultados de la siguiente fórmula: 
 
    
    
    
(   ) 
 
Dónde: PAF: Porcentaje de avance físico 
  VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 
  AMF: Avance real de la meta física en el año i 
    i: Año de análisis  
4.2.11 Categorización para determinar avances presupuestarios  
De la misma manera, existe una categorización para el avance presupuestario anual de 
cada una de las metas de resultados, determinado en la siguiente tabla: 
 
 
Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
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Estas categorías se calculan con la siguiente formula: 
 
   
         
          
(   ) 
Dónde: AP: Avance presupuestario 
 
4.2.12 Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Enokanqui perteneciente al Cantón Joya de los 
Sachas de la Provincia de Orellana, periodo 2014 – 2017. 
La evaluación del plan de desarrollo se realizará conforme la normativa y directrices 
emitidas para el efecto por el ente rector de la planificación, la Secretaria Nacional de 
Planificación – SENPLADES, para lo cual, se utiliza la siguiente matriz: 
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Tabla 33: Matriz de evaluación del avance de las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia enokanqui 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Biofísi
co 
Reducir la 
contaminación 
ambiental por 
desechos 
sólidos y 
líquidos en la 
parroquia 
Número de 
capacitador 
es 
contratados 
para el 
tratamiento 
de la basura, 
los 
residuales 
sólidos y 
líquidos 
Gestionar 
el alcance 
del 40% 
de 
familias 
que 
clasifican 
sus 
desechos.  
Curso de 
capacitación para la 
clasificación de los 
desechos sólidos. 
  
Curso de 
Saneamiento 
Ambiental 
 10,000.00  2 años 
 Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es 
 de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 100% 0%  -   -  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -  25% 0% 13% 
Biofísi
co 
Gestionar 
recursos 
financieros 
para aplicación 
sistémica de 
encalados al 
suelo.  
Kilómetros 
cuadrados 
con 
encalados 
respecto al 
total de área 
agrícola 
Increment
ar en un 
50% de 
suelos 
mejorado
s 
Capacitación para 
manejo de suelos.  
 
Proyecto de 
aplicación masiva 
de sales básicas con 
el objeto de 
neutralizar la acidez 
del suelo.  
 
Capacitación para 
el manejo de plagas 
y enfermedades 
 20,000.00  1 año  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
106 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Biofísi
co 
Contribuir a la 
conservación y 
gestión de los 
Recursos 
Hídricos de la 
parroquia.  
Existencia 
de 
tratamiento 
a las aguas 
residuales 
de la 
parroquia  
Gestionar 
que el 
40% de 
las aguas 
residuales 
presenten 
algún 
proceso 
de 
tratamient
o.  
Proyecto para el 
tratamiento de las 
aguas residuales en 
la parroquia. 
 
500,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquial  
Número de 
talleres y 
ferias de 
información 
y 
capacitación 
dirigidos a 
la 
protección 
ecosistema 
y bienes 
ambientales  
Gestionar 
cinco 
cursos, 
talleres 
y/o ferias 
de 
formació
n, 
informaci
ón y 
capacitaci
ón 
respecto a 
la 
protecció
n de los 
bienes 
Programa de 
educación 
ambiental para la 
protección de 
bienes eco 
sistémicos.  
 
Taller o curso: La 
relación población, 
medio ambiente y 
actividad 
económica: 
Estrategias 
familiares y 
comunitarias para el 
desarrollo saludable 
y sostenible en 
 20,000.00  2 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
ambiental
es 
Ecuador.  
 
Evaluación de 
impacto ambiental.  
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquial  
Kilómetros 
cuadrados 
de 
reforestació
n respecto al 
área total de 
la parroquia.  
Gestionar 
el 
increment
o del 10% 
de 
superficie 
eco 
sistémico 
bajo 
conservac
ión.  
Proyecto de 
reforestación en las 
riberas de los ríos 
Jivino.  
 
Proyecto de 
desarrollo de un 
programa 
organizado de 
viveros forestales 
que reproduzca 
especies vegetales 
arbóreas para 
reforestación.  
 
Proyecto de 
agroforestería para 
el aprovechamiento 
 25,000.00  3 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
adecuado del suelo, 
introduciendo 
cultivos alternativos 
que preserven la 
biodiversidad.  
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquial  
Kilómetros 
cuadrados 
de 
reforestació
n respecto al 
área total de 
la parroquia 
Gestionar 
el 
increment
o de un 
10% del 
área de 
ecosistem
a como 
áreas 
naturales 
protegida
s.  
Proyecto de 
reforestación en las 
riberas de los ríos 
Jivino.  
 
Proyecto de 
desarrollo de un 
programa 
organizado de 
viveros forestales 
que reproduzca 
especies vegetales 
arbóreas para 
reforestación.  
 
Proyecto de 
agroforestería para 
 25,000.00  3 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
el aprovechamiento 
adecuado del suelo, 
introduciendo 
cultivos alternativos 
que preserven la 
biodiversidad.  
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquial  
Kilómetros 
cuadrados 
de 
reforestació
n respecto al 
área total de 
la parroquia.  
Gestionar 
el 
increment
o del 25% 
la 
superficie 
reforestad
a  
Proyecto de 
reforestación en las 
riberas de los ríos 
Jivino.  
 
Proyecto de 
desarrollo de un 
programa 
organizado de 
viveros forestales 
que reproduzca 
especies vegetales 
arbóreas para 
reforestación.  
 
Proyecto de 
agroforestería para 
 25,000.00  3 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
el aprovechamiento 
adecuado del suelo, 
introduciendo 
cultivos alternativos 
que preserven la 
biodiversidad.  
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquia 
Kilómetros 
cuadrados 
de áreas con 
capacidad 
de respuesta 
frente a 
amenazas 
de 
inundacione
s e impacto 
directo de 
derrames de 
crudo y 
otras 
sustancias 
empleadas 
en el 
Gestionar 
la 
reducción 
del 40% 
de 
superficie 
parroquia
l 
susceptibl
e de ser 
afectada 
anualmen
te por 
efectos 
climatoló
gicos 
(fuego, 
Plan parcial de 
ordenamiento 
territorial frente a 
peligros naturales, y 
vulnerabilidad 
territorial en la 
parroquia.  
 
Evaluación de 
impacto ambiental a 
nivel parroquial 
 20,000.00  1 año  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
111 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
proceso 
extractivo.  
inundacio
nes).  
Biofísi
co 
Fomentar y 
patrocinar 
prácticas 
ambientalment
e amigables 
para evitar los 
riesgos y 
pérdida de la 
biodiversidad 
parroquial  
Grado de 
contaminaci 
ón 
ambiental 
por emisión 
de desechos 
sólidos.  
Gestionar 
el 45% de 
la 
eliminaci
ón de 
desechos 
sólidos.  
Programa de 
evaluación de 
impacto ambiental 
de desechos 
sólidos.  
 
Plan parcial de 
ordenamiento 
territorial para 
eliminación de 
desechos sólidos en 
el ámbito territorial 
de la parroquia.  
 30,000.00  1 año  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
112 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar el 
emplazamient
o de viviendas 
consideradas 
durables  
Número de 
viviendas 
asignadas 
y/o 
emplazadas 
por el 
programa 
del 
MIDUVI.  
Gestionar 
el 40% de 
hogares 
que viven 
en una 
casa 
considera
da 
“durable”
, lo 
suficiente
mente 
adecuada 
como 
para 
proteger a 
sus 
habitantes 
de 
inclemen
cias del 
tiempo 
tales 
como la 
lluvia, el 
calor, el 
frio y la 
humedad. 
Programa de 
viviendas del 
MIDUVI.  
 
140,000.0
0  
5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
un adecuado y 
completo 
abasto de 
agua, 
alcantarillado, 
colectores de 
basura, 
baterías 
sanitarias y 
electrificación 
en cada una de 
las 
comunidades 
rurales  
Número de 
familias o 
habitantes 
beneficiados 
por 
proyectos 
de abasto de 
agua 
respecto a 
población 
total.  
Gestionar 
el 
increment
o del 40% 
de 
hogares 
beneficia
dos por 
proyectos 
de abasto 
de agua 
potable. 
Proyecto de abasto 
de agua entubada 
que brinde el 
servicio de agua 
para todas las 
comunidades 
rurales.  
 
500,000.0
0  
 5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
0% 0% 0% 
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -   -   -  25% 0% 13% 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
un adecuado y 
completo 
abasto de 
agua, 
alcantarillado, 
colectores de 
basura, 
baterías 
sanitarias y 
electrificación 
Número de 
familias o 
habitantes 
de la 
parroquia 
beneficiados 
por 
servicios de 
alcantarillad 
o respecto a 
población 
total. 
Gestionar 
el 
increment
o del 25% 
de 
hogares 
con 
acceso a 
la red de 
alcantarill
ado 
público 
Proyecto de 
alcantarillado que 
brinde el servicio a 
la cabecera 
parroquial 
 
800,000.0
0  
 5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
114 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
en cada una de 
las 
comunidades 
rurales 
en la 
cabecera 
parroquia
l.  
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
a aguas 
residuales.  
Número de 
familias con 
pozos 
perforados o 
tanques 
elevados  
Gestionar 
el 
increment
o del 50% 
de la 
población 
con 
abasto de 
las 
fuentes 
de agua 
de 
consumo 
disponibl
e en la 
parroquia
.  
Proyecto de abasto 
de agua de tanques 
elevados y pozos 
perforados.  
 
200,000.0
0  
 5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Asenta
miento
s 
Human
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
a aguas 
Número de 
familias o 
habitantes 
de la 
Gestionar 
el 
increment
o del 20% 
Proyecto de 
saneamiento 
ambiental para el 
20% de las 
 
200,000.0
0  
5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
os residuales.  parroquia 
beneficiados 
por 
viviendas 
con servicio 
de 
saneamiento 
ambiental.  
de las 
viviendas 
con 
servicio 
de 
saneamie
nto 
ambiental 
viviendas en la 
Parroquia.  
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
a aguas 
residuales.  
Número de 
familias o 
habitantes 
de la 
parroquia 
beneficiados 
por relleno 
sanitario 
Gestionar 
un relleno 
sanitario.  
Proyecto para 
emplazar un relleno 
sanitario  
 
600,000.0
0  
5 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
a aguas 
residuales  
Número de 
familias o 
habitantes 
beneficiados 
por 
proyectos 
de baterías 
sanitarias 
respecto a 
Gestionar 
el 
increment
o del 25% 
de 
hogares 
que 
cuentan 
con 
Proyecto de baterías 
sanitarias y/pozos 
sépticos para todas 
las viviendas de la 
parroquia con 
prioridad en las 
comunidades 
rurales.  
 
200,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
100
% 
0% 100% 
100
% 
 NO 
REGIS
TRA  
 -  
 
5,970.9
4  
 NO 
REGIS
TRA  
 5,970.94  75% 3% 39% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
población 
total. 
alcantarill
ado y/o 
pozo 
séptico.  
D 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
de la basura y 
residuos 
sólidos  
Números de 
colectores 
de basura 
emplazados 
por 
comunidade
s rurales 
Gestionar 
la 
disminuci
ón del 
30% de 
hogares 
atendidos 
con 
atención 
regular de 
recolecci
ón de 
residuos 
sólidos 
(semanal)
.  
Proyecto de 
adquisición de 15 
colectores de basura 
para distribuir en 
cada uno de los 
centros poblados de 
las comunidades 
rurales 
 10,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 7% 0%  -   -  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -  2% 0% 1% 
Asenta
miento
s 
Human
os 
Gestionar 
proyectos para 
el tratamiento 
de la basura y 
residuos 
sólidos  
Frecuencia 
en el 
recogido de 
la basura 
Gestionar 
la 
continuid
ad de dos 
veces por 
semana 
del 
Programa de 
vigilancia que 
garantice la 
sistematicidad en la 
recogida de la 
basura  
 2,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
servicio 
de 
recolecci
ón de 
basura en 
toda la 
parroquia 
e del 
SIGA
D 
Socioc
ultural 
Gestionar el 
mejoramiento 
y ampliación 
del servicio 
educativo para 
las 
comunidades 
rurales.  
Número de 
escuelas en 
las que se 
ha mejorado 
el estado 
técnico 
constructivo 
en la 
parroquia.  
Gestionar 
dos 
centros 
educativo
s en la 
parroquia  
Trascender el 
financiamiento 
público con un 
aprovechamiento 
integral del gasto en 
educación, 
mediante la gestión 
de apoyo del sector 
privado y social, 
nacional e 
internacional.  
 
Fortalecer la 
participación social 
en apoyo a las 
tareas educativas, 
promoviendo una 
estrecha 
vinculación entre la 
escuela, los padres 
de familia y la 
 10,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 100% 
100
% 
 -   -  
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 -  50% 0% 25% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
comunidad.  
Socioc
ultural 
Gestionar el 
mejoramiento 
y ampliación 
del servicio 
educativo para 
las 
comunidades 
rurales.  
Número de 
escuelas en 
las que se 
ha mejorado 
el estado 
técnico 
constructivo 
en la 
parroquia.  
Gestionar 
el 
mantenim
iento y 
adecuació
n de 5 
planteles 
educativo
s. 
Trascender el 
financiamiento 
público con un 
aprovechamiento 
integral del gasto en 
educación, 
mediante la gestión 
de apoyo del sector 
privado y social, 
nacional e 
internacional.  
 
Proyecto de 
mantenimiento 
constructivo de 
escuelas en mal 
estado técnico 
constructivo 
 15,000.00  4 años 
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Socioc
ultural 
Gestionar el 
mejoramiento 
y ampliación 
del servicio 
educativo para 
las 
comunidades 
rurales.  
Número de 
escuelas en 
las que se 
ha mejorado 
el estado 
técnico 
constructivo 
en la 
parroquia.  
Gestionar 
el 
increment
o del 50% 
de 
centros 
educativo
s 
intervenid
os o 
mejorado
s.  
Trascender el 
financiamiento 
público con un 
aprovechamiento 
integral del gasto en 
educación, 
mediante la gestión 
de apoyo del sector 
privado y social, 
nacional e 
internacional.  
 
Proyecto de 
mantenimiento 
constructiva de 
escuelas en mal 
estado técnico 
constructivo.  
 15,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Socioc
ultural 
Gestionar el 
mejoramiento 
y ampliación 
del servicio 
educativo para 
las 
comunidades 
rurales 
Número de 
escuelas 
incorporada
s en 
comunidade
s rurales 
Gestionar 
la 
conservac
ión de los 
10 
centros 
educativo
s que 
obedecen 
a las 
Trascender el 
financiamiento 
público con un 
aprovechamiento 
integral del gasto en 
educación, 
mediante la gestión 
de apoyo del sector 
privado y social, 
nacional e 
 35,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
caracterís
ticas 
territorial
es, 
tomando 
en cuenta 
la 
realidad 
geográfic
a, urbana 
y rural.  
internacional.  
  
Proyecto de 
conservación de los 
10 centros 
educativos que 
obedecen a las 
características 
territoriales, 
tomando en cuenta 
la realidad 
geográfica, urbana 
y rural.  
Socioc
ultural 
Gestionar el 
mejoramiento 
y ampliación 
del servicio 
educativo para 
las 
comunidades s 
rurales.  
Número de 
escuelas con 
acceso o 
conexión a 
internet.  
Gestionar 
el 
increment
o del 20% 
de 
escuelas 
con 
conexión 
internet.  
Programa de 
conexión a internet 
de todos los centros 
educativos 
existentes en la 
parroquia 
 10,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Socioc
ultural 
Gestionar 
recursos 
humanos y 
dotación de 
equipamiento 
para el centro 
de salud en 
Enokanqui  
Número de 
programas 
de 
asistencia 
médica en 
especial 
para la 
niñez, 
personas de 
la tercera 
edad, 
mujeres 
gestantes y 
en edad 
reproductiva
, indígenas 
y pobres del 
área rural. 
Gestionar 
la 
continuid
ad del 
mejorami
ento del 
subcentro 
de salud  
Fortalecer a la 
atención a la 
problemática que en 
materia de salud 
enfrenta la 
parroquia. Alentar 
la organización 
social que coadyuve 
con las instituciones 
en el mejoramiento 
de los niveles de 
salud. Rescatar el 
sistema de medicina 
ancestral en la 
parroquia 
 20,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Socioc
ultural 
Gestionar 
recursos 
humanos y 
dotación de 
equipamiento 
para el centro 
de salud en 
Enokanqui  
Número de 
programas 
de 
asistencia 
médica en 
especial 
para la 
niñez, 
personas de 
la tercera 
Gestionar 
mejorar 
la 
infraestru
ctura y 
equipami
ento en el 
subcentro 
de salud 
Enokanqu
Fortalecer a la 
atención a la 
problemática que en 
materia de salud 
enfrenta la 
parroquia.  
 
Proyecto para dotar 
de mejor 
infraestructura y 
 15,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
edad, 
mujeres 
gestantes y 
en edad 
reproductiva
, indígenas 
y pobres del 
área rural.  
i equipamiento en el 
subcentro de salud 
Enokanqui.  
Socioc
ultural 
Gestionar el 
incremento de 
infraestructura 
y 
funcionamient
o de servicios 
recreacionales, 
sociales y 
comerciales 
para emplazar 
en toda la 
parroquia.  
Número de 
instalacione
s 
recreaciones 
en buen 
estado.  
Gestionar 
el 
increment
o de 5 
instalacio
nes 
recreativa
s, 
deportiva
s, 
comercial
es y 
sociales 
en buen 
estado en 
toda la 
parroquia
. 
Proyecto de 
implementación e 
incremento de 
servicios 
recreacionales, 
sociales.  
 
Mejoramiento 
físico de los 
equipamientos e 
infraestructura de 
servicios, sociales y 
recreativos 
existentes.  
 25,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
0% 100% 
100
% 
 NO 
REGIS
TRA  
 -  
 
6,726.0
0  
 
5,199.7
3  
 
11,925.7
3  
75% 48% 61% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Socioc
ultural 
Gestionar el 
incremento de 
infraestructura 
y 
funcionamient
o de servicios 
recreacionales, 
sociales y 
comerciales 
para emplazar 
en toda la 
parroquia.  
Número de 
eventos 
realizados 
que rescaten 
tradiciones 
y 
costumbres.  
Ejecutar 
dos 
proyectos 
socio 
comunitar
io por año 
para 
grupos 
vulnerabl
es 
Programa de 
fomento de la 
inserción laboral de 
grupos vulnerables.  
 
Promoción y 
capacitación a 
emprendedores de 
mayor 
vulnerabilidad 
social.  
 
Programa de 
asistencia social y 
prioritaria a grupo 
vulnerables.  
 15,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 
100
% 
100% 
100
% 
 -  
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 
28,666.
80  
 
28,666.8
0  
75% 191% 133% 
Socioc
ultural 
Conservar los 
valores 
culturales 
tangibles e 
intangibles 
como 
patrimonio 
cultural de la 
parroquia.  
Número de 
eventos 
realizados 
que rescaten 
tradiciones 
y 
costumbres 
Institucio
nalizar 
costumbr
es y 
tradicione
s de la 
diversific
ada 
cultura 
presente 
en la 
parroquia
Programa para el 
rescate de 
costumbres y 
tradiciones.  
 10,000.00   4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 
100
% 
100% 
100
% 
 -  
 
30,240.
00  
 
27,360.
00  
 
39,140.
67  
 
96,740.6
7  
75% 967% 521% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
.  
Econó
mico 
Produc
tivo  
Gestionar el 
despliegue de 
actividades 
agroproductiva
s en el marco 
de una 
diversificación 
de cultivos y 
producción 
sostenible 
como garantía 
de la seguridad 
alimentaria.  
Número de 
capacitacion
e s y 
asistencia 
técnica 
productiva 
impartida.  
Gestionar 
15 
talleres 
de 
capacitaci
ón y 
asistencia 
técnica 
productiv
a 
impartida
.  
Programa de 
capacitación técnica 
para el manejo de 
suelos, la actividad 
agroproductiva 
desde la 
agroecología y 
agricultura 
sostenible. 
 20,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
0% 0% 0% 
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -   -   -  25% 0% 13% 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Gestionar el 
despliegue de 
actividades 
agroproductiva
s en el marco 
de una 
diversificación 
de cultivos y 
producción 
sostenible 
Número de 
programas y 
proyectos 
de 
producción 
económica 
local 
impulsados.  
 
Número de 
Gestionar 
el 
increment
o de 20 
nuevos 
negocios 
registrado
s 
Programa y 
proyectos asociados 
para impulsar la 
diversificación 
agroproducutiva 
haciendo énfasis en 
cultivos de ciclo 
corto demandantes 
de una agricultura 
con un componente 
 
500,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 100% 
100
% 
 -   -  
 
183,350
.00  
 
21,560.
00  
 
204,910.
00  
50% 41% 45% 
125 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
como garantía 
de la seguridad 
alimentaria.  
negocios 
impulsados 
más agroecológico 
por la situación 
ambiental que 
presenta la 
parroquia.  
 
Proyecto para 
emplazar un silo 
que garantice el 
acopio y la 
comercialización de 
la producción 
agropecuaria a nivel 
parroquia. 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Gestionar el 
despliegue de 
actividades 
agroproductiva
s en el marco 
de una 
diversificación 
de cultivos y 
producción 
sostenible 
como garantía 
de la seguridad 
alimentaria.  
Número de 
programas 
para 
impulsar la 
diversidad 
productiva 
de la 
parroquia.  
Gestionar 
la 
participac
ión de 4 
ferias 
(una por 
año).  
Programa de 
promoción de la 
diversidad 
productiva de la 
parroquia.  
 50,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
100% 0% 
 
25,760.
00  
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 -  
 
25,760.0
0  
75% 52% 63% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Gestionar el 
despliegue de 
actividades 
agroproductiva
s en el marco 
de una 
diversificación 
de cultivos y 
producción 
sostenible 
como garantía 
de la seguridad 
alimentaria.  
Número de 
proyectos 
para el 
desarrollo 
de cultivos 
de ciclo 
corto 
Gestionar 
el alcance 
de 300 
hectáreas 
de 
cultivos 
especializ
ados 
Proyecto para el 
desarrollo de 
cultivos 
especializados de 
ciclo corto.  
 20,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 
100
% 
0% 
100
% 
 -  
 
25,231.
10  
 -  
 
22,680.
00  
 
47,911.1
0  
50% 240% 145% 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Impulsar el 
desarrollo 
productivo en 
el tema 
agrícola.  
Número de 
proyectos 
de 
formación y 
capacitación 
en 
educación 
alimentaria 
y 
nutricional  
Gestionar 
cuatro 
talleres o 
cursos de 
formació
n y 
capacitaci
ón en 
Educació
n 
Alimentar
ia y 
Nutricion
al.  
Proyecto de 
formación y 
capacitación en 
educación 
alimentaria y 
nutricional 
 20,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
127 
COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Impulsar el 
desarrollo 
productivo en 
el tema 
agrícola.  
Número de 
productores 
beneficiados 
de talleres 
de 
capacitación 
y asistencia 
técnica 
impartida. 
Gestionar 
el 
increment
o de los 
30% 
productor
es 
beneficia
dos de 
talleres 
de 
capacitaci
ón y 
asistencia 
técnica 
impartida
.  
Proyecto de 
formación y 
capacitación de 
asistencia técnica.  
 20,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
0% 0% 
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -   -  50% 0% 25% 
Econó
mico 
Produc
tivo  
Aumentar y 
mejorar la 
productividad 
y rentabilidad 
de la 
producción 
ganadera  
Número de 
reses por 
unidad de 
superficie  
Gestionar 
el 
increment
o de 15 
reses por 
unidad de 
superficie 
Proyecto de 
investigación para 
el mejoramiento 
genético e 
incremento del 
número de especies 
bovinas en la 
parroquia  
 
Proyecto de 
mejoramiento y 
 25,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
0% 0% 
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -   -  50% 0% 25% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
crecimiento de 
pastos para el 
ganado 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar 
financiamiento 
para la 
apertura, 
lastrado y 
mantenimiento 
de vías y 
ramales 
Número de 
habitantes 
beneficiados 
con el 
mejoramient 
o vial 
Gestionar 
el 
increment
o del 75% 
de la 
población 
beneficia
da de las 
mejoras 
viales. 
Elaboración de un 
cronograma de 
lastrado de ramales 
hacia comunidades 
rurales. Lastrado de 
los ramales hacia la 
cabecera parroquial. 
Elaboración de un 
cronograma de 
mantenimiento de 
los ramales y viales 
existentes en la 
parroquia. 
Asfaltado y 
adoquinado de las 
vías en la cabecera 
parroquial.  
 
450,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
0% 100% 0% 
 NO 
REGIS
TRA  
 -  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -  50% 0% 25% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar 
financiamiento 
para la 
apertura, 
lastrado y 
mantenimiento 
de vías y 
ramales 
Número de 
vías 
mejoradas.  
Número de 
vías 
iluminadas 
Gestionar 
el 50% de 
vías 
locales 
adecuada
s (Si en el 
transcurs
o de 1 
año ha 
recibido 
cualquier 
tipo de 
mantenim
ie nto). 
Mejoramiento de 
las vías de conexión 
internas.  
  
Iluminación de las 
vías en la cabecera 
parroquial.  
 
700,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
100% 
100
% 
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 
8,872.0
0  
 
10,212.
00  
 
19,084.0
0  
100% 3% 51% 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar 
financiamiento 
para la 
apertura, 
lastrado y 
mantenimiento 
de vías y 
ramales 
Número de 
vías 
mejoradas.  
Número de 
vías 
iluminadas.  
Gestionar 
el 
increment
o del 20% 
de vías en 
buen 
estado. 
Mejoramiento de 
las vías de conexión 
internas.  
  
Iluminación de las 
vías en la cabecera 
parroquial.  
 
700,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
100% 
100
% 
 NO 
REGIS
TRA  
 NO 
REGIS
TRA  
 
8,872.0
0  
 
10,212.
00  
 
19,084.0
0  
100% 3% 51% 
Movili
dad, 
energía 
Gestionar 
financiamiento 
para la 
Número de 
vías 
mejoradas.  
Gestionar 
el 25% de 
vías 
Mejoramiento de 
las vías de conexión 
internas.  
 
700,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
0% 0% 100% 0%  -   -  
 NO 
REGIS
TRA  
 -   -  25% 0% 13% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
y 
conecti
vidad 
apertura, 
lastrado y 
mantenimiento 
de vías y 
ramales 
Número de 
vías 
iluminadas 
recuperad
as 
Iluminación de las 
vías en la cabecera 
parroquial.  
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar 
plena 
cobertura de 
electricidad 
para todas 
comunidades 
rurales de la 
parroquia.  
Número de 
hogares 
iluminados.  
Gestionar 
el 
increment
o del 5% 
de 
hogares 
con 
acceso a 
la red de 
luz 
eléctrica.  
Proyecto para el 
incremento del 
número de hogares 
iluminados 
 
300,000.0
0  
4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar el 
acceso 
comunicacione
s: telefonía 
móvil e 
internet con 
acceso a toda 
la parroquia 
Número de 
hogares con 
acceso a 
internet 
Gestionar 
el 
increment
o del 20% 
de 
población 
con 
acceso a 
internet.  
Programa que 
gestione la 
ampliación del 
acceso a internet en 
la parroquia 
 10,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
D 
Movili
dad, 
energía 
y 
conecti
vidad 
Gestionar el 
acceso 
comunicacione
s: telefonía 
móvil e 
internet con 
acceso a toda 
la parroquia  
Número de 
habitantes 
con acceso a 
telefonía 
móvil.  
Gestionar 
el 
increment
o del 10% 
de 
habitantes 
con 
acceso a 
telefonía 
móvil. 
Programa que 
gestione la 
ampliación del 
acceso a telefonía 
móvil.  
 10,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
Polític
o 
Instituc
ional y 
Partici
pación 
Ciudad
ana 
Mejorar la 
calidad de la 
institución en 
atención, 
gestión y 
desarrollo de 
los planes 
estratégico s 
para satisfacer 
las demandas 
de las 
comunidad es 
Número de 
cursos de 
capacitación 
ofrecidos a 
funcionarios 
del GAD al 
año  
Gestionar 
y ejecutar 
12 
talleres y 
cursos de 
capacitaci
one s para 
funcionar
ios de 
GAD 
Parroquia
l 
Programa de 
capacitación para 
los funcionarios de 
la parroquia.  
 5,000.00  4 años  
Gestión 
GAD 
parroquial  
Inform
es de 
Rendic
ión de 
Cuenta
s, 
Report
e del 
SIGA
D 
100
% 
100
% 
100% 
100
% 
 
52,313.
27  
 
33,600.
00  
 504.00  
 
56,189.
57  
 
142,606.
84  
100% 2852% 1476% 
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COM
PONE
NTE 
OBJETIVO 
ESTRATÉGI
CO 
INDICAD
OR DE 
GESTIÓN 
META 
DE 
PDYOT 
PROGRAMA / 
PROYECTO 
 
PRESUP
UESTO 
USD  
TIEMPO 
EJECUC
IÓN 
RESPONS
ABLE 
EJECUCI
ÓN  
MEDI
OS DE 
VERI
FICA
CIÓN 
CUMPLIMIENTO DE 
META ANUALIZADA 
INVERSIÓN ANUAL 
SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
INVERS
IÓN 
AVANCE 
ACUMUL
ADO DE 
METAS 
% 
INVERS
IÓN 
TOTAL 
AVANCE 
(METAS / 
INVERSIÓ
N) 
TOTALES 
7,027,000.
00 
   26% 21% 30% 23% 
 
78,073.
27  
 
89,071.
10  
 
241,654
.94  
 
193,860
.77  
 
602,660.
08  
25% 102% 64% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Enokanki 
Elaborado por. La Autora 
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Como se puede apreciar en los datos presentados en la matriz de evaluación del avance 
de las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Enokanki, 
el Gobierno Parroquial no ha cumplido las metas propuestas en su plan, pues presenta 
en resumen los siguientes resultados, expresados en la tabla N…: 
Tabla 34: Resumen de resultados de ejecución de las metas por categorías 
CATEGORÍA 
AVANCE DE 
METAS 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
SEMÁFORO 
Avance óptimo 3 4 
 
Avance medio 5 0 
 
Avance con problemas 11 6 
 
Sin información  24 33 
 
TOTAL METAS 43 43  
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Enokanki 
Elaborado por. La Autora 
Como se puede apreciar únicamente, tres metas cuentan con un avance óptimo, lo que 
representa un índice del 6.98% de cumplimiento; El 11.63% de las metas se encuentran 
con un avance medio; un 25.58% de las metas se encuentran con avance con problemas; 
y un alarmante 55.81% de la metas se encuentran sin información, lo que significaría 
que no tienen ningún avance. 
En cuanto a la ejecución presupuestaria se realizó la comparación de lo ejecutado en 
cada meta sobre lo programado en el plan de desarrollo, manteniendo resultados 
similares. Esto es, 9.30% de las metas con ejecución presupuestaria óptima, el 13.95% 
de las metas con una ejecución presupuestaria con problemas; y el 76.75 de las metas no 
cuentan con información de inversión en los años de estudio. 
4.2.13 Estrategias correctivas que permiten mejorar el índice de cumplimiento de 
metas. 
Una vez realizada la evaluación se procede a establecer estrategias correctivas que 
permitan desarrollar una mejor gestión, misma que se vea reflejada en el cumplimiento 
de las metas del plan de desarrollo parroquial y por ende en la solución de las 
necesidades de la población. 
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 Establecer procedimientos que permitan la participación activa de la ciudadanía, es 
decir implementar la realización de las asambleas ciudadanas periódicas con la 
finalidad de que la población sea portavoz directa en la definición de los programas 
y proyectos a desarrollarse por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial.  
 Determinar estrategias que beneficien a los sectores sociales de la parroquia donde 
más se requiere la intervención de los presupuestos para una mejor distribución del 
presupuesto participativo, aplicando herramientas para determinar la gestión pública 
en relación a la sociedad. 
 Incrementar métodos de control del gasto de presupuesto de la parroquia, para 
facilitar el cumplimiento de las mesas propuestas. 
 Procurar la utilización de los presupuestos en proyectos prioritarios establecidos en 
el plan de desarrollo parroquial, toda vez que el mismo es un referente obligatorio 
para la planificación institucional. 
 Coordinar de manera efectiva con los diferentes niveles de gobierno para lograr el 
cumplimiento de los diferentes proyectos de la parroquia, lo que permitirá no solo 
optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos con los que cuentan cada 
uno de estos niveles, sino también aumentar el índice de cumplimiento del plan, en 
procura de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia. 
 Fortalecer la gestión financiera a fin de obtener mayores recursos y que estos sean 
utilizados correctamente, a través de la implementación de procedimientos de 
supervisión y control que permitan desarrollar evaluaciones a fin de incorporar los 
correctivos necesarios de ser el caso. 
 Coordinar con la población de la parroquia estrategias que permitan incluir a todo el 
grupo social para emprender actividades que realcen a la parroquia en aspectos 
sociales, culturales, turísticos, organizativos, medio ambientales en forma positiva 
dentro del cantón y provincia. 
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 Establecer estrategias con el fin de coordinar actividades referentes a la mejora de 
calidad de semillas, insumos, procurando el incremento de la producción agrícola y 
ganadera dentro de las áreas destinadas a esta actividad y manteniendo un equilibrio 
con el medio ambiente. 
 Establecer medidas de control para mantener las fuentes de aguas dulces libres de 
contaminación, y caso de estar contaminadas para recuperarlos. 
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CONCLUSIONES 
 Algunos indicadores formulados dentro del plan de desarrollo parroquial no guardan 
relación con la meta que se pretende medir, lo que dificulta la posibilidad de realizar 
un buen seguimiento, y posterior evaluación de los proyectos que alimentan esa 
meta. 
 
 El presupuesto referencial que se contempla en el plan de desarrollo parroquial para 
el cumplimiento de las metas propuestas, no guarda relación con el tipo de 
proyectos que se pretende implementar; por tanto, al evaluar los resultados del plan, 
se puede apreciar porcentajes de ejecución presupuestaria que superar ampliamente 
el 100% de ejecución. 
 
 Únicamente se han puesto en ejecución el 44.19% de las metas contempladas en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial; el 55,81% restante de 
metas, no cuenta con información de avance en su ejecución. 
 
 La información que se reporta al Sistema de Información de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados – SIGAD, no contempla el total de las metas que se 
encuentran estipuladas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 
parroquia Enokanki, lo que dificulta una evaluación posterior del mismo. 
 
 Los informes de rendición de cuentas presentados no contemplan valores detallados 
de inversión en los proyectos contemplados en el plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial parroquial, lo que motiva un bajo índice de ejecución presupuestaria de las 
metas existentes en el mismo. 
 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Enokanki no ha cumplido 
con las metas contempladas en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 
desviando su accionar a proyectos que no tienen relación directa con la planificación 
parroquial y por tanto, no inciden en el cumplimiento de sus metas a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 
 Corregir los indicadores que no representan valores significativos para la medición 
de las metas planteadas en el plan de desarrollo y ordenamiento parroquial, proceso 
de corrección que se deberá realizar durante la alineación del plan parroquial al Plan 
Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, o, durante la actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial parroquial que se realiza al inicio de cada 
periodo de gobierno.  
 
 Mantener un banco de proyectos actualizado que permita definir presupuestos más 
acordes con las metas que se pretende cumplir en el periodo de vigencia del plan; 
esto evitará que los índices de cumplimiento se disparen, creando una visión errónea 
de desarrollo. 
 
 Incluir en la planificación operativa anual institucional de los años 2018 y 2019 los 
proyectos que se contemplan en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y 
que alimentan metas con avances inferiores al 50% al año 2017. 
 
 Implementar un sistema de seguimiento periódico a la ejecución de la planificación 
de desarrollo y territorial de la parroquia, así como también, a las herramientas que 
permiten cumplir con dicha planificación, esto es, los programas y proyectos que 
alimentan cada meta del plan, alimentando periódicamente los resultados del plan, 
tanto en avance físico como presupuestario. 
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ANEXOS 
ENCUESTA A LA CIUDADANÍA 
Evaluación la Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Rural Enokanqui, cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, 
período 2014 – 2017 
 
Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste marcando con una 
señal en el espacio indicado. 
 
1. Género de las personas encuestadas 
Masculino  
Femenino 
 
2. Tiempo que habita en la parroquia Enokanqui. 
Días 
Meses  
Años 
Toda su vida 
 
3. ¿Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui existe un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia? 
Si  
No 
 
4. ¿Intervino usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Enokanqui? 
Muy activamente 
Activamente  
Moderadamente 
No intervine 
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5. ¿Cree usted que en la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las 
necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui? 
Si  
No  
 
6. ¿El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado con la ciudadanía el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 
Si 
No 
 
7. ¿Cree usted que existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales 
en visitar su sector para informarse sobre las necesidades que tienen en su 
comunidad? 
Alto  
Bajo  
Ningún 
 
8. ¿Se han cumplido en su sector con los proyectos y / o las obras ofrecidas por las 
autoridades? 
Se cumplió con la obra 
Se ejecutó parcialmente la obra 
No se cumplió con la obra 
 
9. Si existió incumplimiento de las obras o proyectos del PDYOT ¿Considera 
usted que el incumplimiento a los proyectos se debió a? 
 
Falta de capacidad de gestión de las autoridades 
Deficiente proceso de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Falta de recursos en GAD Enokanqui 
Falta de personal competente en el GAD Enokanqui 
Otro 
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10. ¿Considera usted importante que se evalúe periódicamente la ejecución y 
cumplimiento de los Proyectos del PDYOT? 
Muy importante  
Importante 
Poco 
Nada 
 
11. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el 
GADPR Enokanqui? 
Si  
No  
 
12. ¿Conoce usted si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas 
periódicamente de su gestión, así como de la ejecución de los proyectos del 
PDYOT? 
Si  
No  
 
13. ¿Asiste usted a los informes de rendiciones de cuentas de las autoridades del 
GAD Parroquial? 
Si  
No 
 
14. Evalúe la Gestión del GAD parroquial Enokanqui, en cuanto al cumplimiento 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 
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15. ¿De los siguientes proyectos contenidos en el PDOT de la parroquia rural 
Enokanqui, cuáles conoce usted que se han ejecutado? 
 
N° 
Proyectos identificados en el 
PDOT  
Ejecución 
2014 2015 2016 2017 
Si No Si No Si No Si No 
1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 
AGRICOLAS 
    
            
2 
 INTEGRACION SOCIAL E 
INTERCULTURAL 
    
            
3  PROYECTO AGRICOLA                 
4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 
GRUPOS BULNERABLES 
    
            
5  CONSULTORIA PDyOT                 
6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 
PROYECTO ELECTRICO 
    
            
7 
 ADQUISICION COSECHADORA 
AM 
    
            
8 
 ADQUISICION TRACTOR 
AGRICOLA 
    
            
9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 
DEPORTIVA 
    
            
10  MANTENIMIENTO VIAL                 
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ENCUESTA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GADPR ENOKANQUI 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 
ENOKANQUI, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 
ORELLANA, PERÍODO 2014 – 2017. 
Objetivo de la encuesta: Obtener información relevante respecto de la gestión, 
ejecución y evaluación de los programas y proyectos del PDYOT del GADPR 
Enokanqui. 
DATOS GENERALES: 
NOMBRES: _________________________ CARGO: 
_____________________ 
AÑOS DE SERVICIO EN EL GADPR: ___________ 
ESCOLARIDAD: 
PRIMARIA: ____  SECUNDARIA: ____  SUPERIOR: ____ 
EDAD: 
Menos de 35: ____  Entre 35 y 50: ____   Más de 50:____ 
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 
Contrato a Prueba: _____ 
Contrato a Plazo Fijo: ____ 
Contrato a Plazo Indefinido: ____  
Contrato de Trabajo Eventual: _____ 
Otro: _________________________ 
Instrucciones: (Indique con una X la opción que le resulte apropiada, detalle su 
respuesta de ser necesario) 
1. ¿Para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDYOT) el GADPR Enokanqui convocó a asambleas participativas a los 
ciudadanos de la parroquia? 
Si ( ) No ( ) 
2. ¿En la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las necesidades 
prioritarias de la parroquia? 
Si ( ) No ( ) 
3. ¿Los proyectos que constan en el PDYOT se han ejecutado en su totalidad? 
Si ( ) No ( ) 
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4. ¿De los siguientes proyectos identificados en el PDYOT, cuales se han 
ejecutado? 
N° 
Proyectos identificados en el 
PDOT  
Ejecución 
2014 2015 2016 2017 
Si No Si No Si No Si No 
1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 
AGRICOLAS 
    
            
2 
 INTEGRACION SOCIAL E 
INTERCULTURAL 
    
            
3  PROYECTO AGRICOLA                 
4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 
GRUPOS BULNERABLES 
    
            
5  CONSULTORIA PDyOT                 
6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 
PROYECTO ELECTRICO 
    
            
7 
 ADQUISICION COSECHADORA 
AM 
    
            
8 
 ADQUISICION TRACTOR 
AGRICOLA 
    
            
9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 
DEPORTIVA 
    
            
10  MANTENIMIENTO VIAL                 
 
5. ¿Los proyectos que ha ejecutado el GADPRE han mejorado la calidad de vida 
de los ciudadanos de la parroquia? 
Si ( ) No ( ) 
6. ¿El GAD realiza un seguimiento y evaluación al PDYOT? 
Si ( ) No ( ) 
7. ¿Cuándo se realizó la última evaluación del PDYOT en el GADPR Enokanqui?  
Año: _______ 
8. ¿El GAD ha implementado un modelo de seguimiento y evaluación de su 
PDOT? 
Si ( ) No ( ) 
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Cuál es el modelo 
implementado……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…. 
9. ¿El GAD realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la 
ejecución del PDYOT? 
Si ( ) No ( ) 
10. ¿El GADPR realiza la rendición de cuentas anual de su gestión, así como de la 
ejecución de los programas y proyectos planificados? 
Si ( ) No ( ) 
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